



D É C I S I O N

Portant acte modificatif n°1 du marché n° 2022T24VRD relatif aux Travaux de VRD, entretien et aménagement de voirie, signalisation et éclairage public des voiries d'intérêt communautaire et des ZAE de la CC ACVI

CC ACVI / GROUPEMENT D'ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS CATALANS/ENTREPRISE SOL FRERES/TDA SAS/ARELEC TP SARL

Le Président de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibérus,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211.10,

Vu la délibération n°DL2020-0202 du Conseil Communautaire en date du 31/07/2020 portant délégation d'attributions de l'organe délibérant au Président pour la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés à procédure adaptée (MAPA) et accords cadre ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu le Code de la Commande Publique entré en vigueur au 01^{er} avril 2019,

Vu le dossier de consultation portant sur le marché de Travaux de VRD, entretien et aménagement de voirie, signalisation et éclairage public des voiries d'intérêt communautaire et des ZAE de la CC ACVI,

Vu la décision DC2022-0128 en date du 19 octobre 2022 autorisant l'attribution du présent contrat, N°2022T24VRD au groupement solidaire TRAVAUX PUBLICS CATALANS/ Entreprise SOL FRERES/ entreprise ARELEC TP et entreprise TERRASSEMENT DES ALBERES dont le mandataire est la société TRAVAUX PUBLICS CATALANS sise 7 Avenue Torremila – 66 240 SAINT ESTEVE (SIRET n° 319 469 839 00033),

Vu le projet de l'acte modificatif n°1 joint à la présente décision,

Considérant la nécessité d'intégrer des nouvelles références dans le bordereau des prix, pour permettre d'effectuer des travaux techniques spécifiques,

Considérant que cet acte modificatif n°1 n'a pas d'incidence financière sur le montant notifié du marché,

Considérant que cet acte modificatif n°1 ne modifie en rien les éléments essentiels du marché tel que définis dans les pièces contractuelles,

Accusé de réception en préfecture
066-200043602-20230202-DC2023-0021-CC
Date de télétransmission : 09/02/2023
Date de réception préfecture : 09/02/2023

DECIDE

ARTICLE 1 : D'APPROUVER le projet d'acte modificatif n°1 d'intégration de nouvelles références dans le bordereau des prix du groupement solidaire TRAVAUX PUBLICS CATALANS/ Entreprise SOL FRERES/ entreprise ARELEC TP et entreprise TERRASSEMENT DES ALBERES dont le mandataire est la société TRAVAUX PUBLICS CATALANS sise 7 Avenue Torremila – 66 240 SAINT ESTEVE (SIRET n° 319 469 839 00033), et ce par un nouveau BPU introduit par cet acte modificatif n° 1,

ARTICLE 2 : D'AUTORISER la signature du projet d'acte modificatif n°1 tel que joint en annexe,

ARTICLE 3 : DIT que la dépense résultant de cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à cet effet de l'exercice en cours,

ARTICLE 4 : DE PRECISER qu'il sera rendu compte lors de la prochaine réunion du Conseil Communautaire de la présente décision.

Fait à Argelès-sur-Mer, le 02/02/2023,

**Pour extrait certifié conforme et exécutoire,
du fait de sa publication et sa transmission
en Préfecture
Le président
Antoine PARRA**

The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Antoine Parra". Below the signature is a circular official seal. The seal contains the text "Communauté de Communes" around the top edge and "ACV" at the bottom. In the center of the seal is a heraldic emblem featuring a figure on horseback, possibly a saint or a historical figure, within a shield-like shape.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est devenu exécutoire.



AVENANT N°1

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Communauté de Communes Albères Côte Vermelle Illibéris
3 Impasse Charlemagne
BP 90103
66700 ARGELES SUR MER CEDEX

A l'attention de : Monsieur ANTOINE PARRA
Courriel : antoine.parra@cc-acvi.com
Adresse Internet(U.R.L.) : <http://www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr>

<http://agysoft.marches-publics.info/>

Représenté par : Monsieur ANTOINE PARRA, Le président

B - Identification du titulaire de l'accord-cadre

Groupement d'entreprises représenté par :
TRAVAUX PUBLICS CATALANS
7 AVENUE TORREMILA
66240 SAINT ESTEVE
Tél. : 0468381495
SIRET : 31946983900033

Représenté par : Monsieur le Directeur

Liste des co-traitants :

Entreprise	Coordonnées
ENTREPRISE SOL FRERES 11 TRAVERSE DE SAINT ANDRE 66690 PALAU DEL VIDRE	Tél. : 0468227931 SIRET : 32832261500035
TDA SAS ZA DE SAINT ANDRE CHEMIN DE LA CARRERASSE 66700 ARGELES SUR MER	SIRET : 42100135500013
ARELEC TP SARL ZA MATEMALE CARRER DEL GRIMI 66740 VILLELONGUE DELS MONTS	SIRET : 50007328300045

C - Objet de l'accord-cadre

Travaux de VRD, entretien et aménagement de voirie, signalisation et éclairage public des voiries d'intérêt communautaire et des ZAE de la CC ACVI

Référence de l'accord-cadre : 2022T24VRD

Date de la notification : 22/11/2022

Accusé de réception en préfecture
066-200043602-20230202-DC2023-0021-CC
Date de télétransmission : 09/02/2023
Date de réception préfecture : 09/02/2023

Durée de la période initiale : accord-cadre conclu pour une période initiale de 12 mois, à compter du 22/11/2022 jusqu'au 22/11/2023.

Nombre de périodes de reconduction : 2
Durée de chaque période de reconduction : 12 mois
Durée maximale du contrat, toutes périodes confondues : 36 mois

Montant initial de l'accord-cadre
- Taux de TVA : 20,0 %
- Montant HT maximum : 2 700 000,00 €
- Montant TTC maximum : 3 240 000,00 €

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant : modification des prestations

Période Impactée : Période initiale

Le présent avenant a pour objet de modifier les prestations prévues initialement à l'accord-cadre. Les modifications portent sur le(s) point(s) suivant(s) :
Il est proposé d'ajouter plusieurs prix dans le bordereau des prix unitaires pour des travaux spécifiques; notamment ces nouveaux prix portent sur des conduites de gros diamètre et sur une pose à une profondeur plus importante (voir pièce jointe en annexe).

Les prestations à exécuter par le titulaire de l'accord-cadre seront payées en fonction des prix inscrits dans sa proposition. Cette pièce fait partie intégrante de l'avenant à l'accord-cadre.

E - Signature du titulaire de l'accord-cadre

A... ESTEVE
Le ... 3.10.2023
Signature du titulaire

SARL TRAVAUX PUBLICS CATALANS
ZI La Mirande
7, avenue de Torremila
66240 SAINT-ESTEVE
Tél. 04 68 38 14 95
Fax 04 68 38 14 96
RC B 319 469 839



F - Signature du pouvoir adjudicateur

A... Antoine Parra
Le ... 02.10.2023

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur
Monsieur ANTOINE PARRA, Le président

Pour le Président par délégation
Le Directeur Général des Services
Henri ESTEVE



G - Notification de l'avenant au titulaire de l'accord-cadre

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »

A... ESTEVE
Le ... 3.10.2023
Signature

SARL TRAVAUX PUBLICS CATALANS
ZI La Mirande
7, avenue de Torremila
66240 SAINT-ESTEVE
Tél. 04 68 38 14 95
Fax 04 68 38 14 96
RC B 319 469 839

En cas d'envoi en LRAR :

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du

En cas de notification par voie électronique :

Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire de l'accord-cadre :

N° Var	Numéro de prix	Libellé	Unité	Prix Unitaire HT
1	PN1	Blindage coulissant : blindage continu jointif en panneaux amovibles coulissants, agencés en place des parois de fouille, y compris sujétions de retrait selon guide SETRA avant remblaiement et compactage, et y compris la surlargeur éventuelle de tranchée pour mise en place du blindage.	m ²	10
1	PN2	Évacuation ou épuisement des venues d'eau souterraines – Pour un débit compris entre 25 et 50 m ³ /h	Jour	150
1	PN3	Rabattement de nappe, comprenant la pose d'un drain Ø 150 mm en fond de tranchée, la création d'un puit de pompage, et la mise en place d'une pompe de débit 400 m ³ /h	Jour	755
1	PN4	Fourniture et pose de tuyau PVC annelé CR16 - Ø 800 mm	ml	220
1	PN5	Fourniture et pose de tuyau Fonte Ductile pour réseau pluvial Ø 600 mm	ml	430
1	PN6	Fourniture et pose de tuyau Fonte Ductile pour réseau pluvial Ø 900 mm	ml	535
1	PN7	Fourniture et pose de coude PVC CR8 - Ø 315 mm	u	132
2	PN8	Fourniture et pose de caniveau grille pluvial HRI - 400x400 mm	ml	730