

D É C I S I O N

Portant acte modificatif n°1 du marché N° 2023T38ETMAS relatif à la reprise d'étanchéité intérieure des réservoirs Mas Catalan et Ambeille situés sur les communes de Laroque des Albères et Collioure

CC ACVI / COFEX MEDITERRANEE

Le Président de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibérus,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211.10,

Vu la délibération n°DL2020-0202 du Conseil Communautaire en date du 31/07/2020 portant délégation d'attributions de l'organe délibérant au Président pour la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés à procédure adaptée (MAPA) et accords cadre ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu le Code de la Commande Publique entré en vigueur au 01^{er} avril 2019,

Vu le dossier de consultation portant sur les prestations relatives à la reprise d'étanchéité intérieure des réservoirs Mas Catalan et Ambeille situés sur les communes de Laroque des Albères et Collioure,

Vu la décision DC2023-0157 en date du 20 Novembre 2023 autorisant l'attribution du présent contrat, n°2023T38ETMAS, à la société **COFEX MEDITERRANEE, mandataire**, sise zone Aéroport 3 rond-point Aéroport – 30 128 GARONS (SIRET n° 503 880 445 000 39),

Vu le projet d'acte modificatif n°1,

Considérant la nécessité de réaliser des prestations supplémentaires pour finaliser ce marché de travaux,

Considérant que cet acte modificatif n°1 a d'une part une incidence financière sur le montant notifié du marché et d'autre part prolonge son délai d'exécution,

DECIDE

ARTICLE 1 : D'APPROUVER le projet d'acte modificatif n°1 d'une part, de plus-value suite à la réalisation de prestations supplémentaires, et d'autre part, de prolongation du délai d'exécution du présent contrat N°2023T38ETMAS avec la société **COFEX MEDITERRANEE, mandataire**, sise zone Aéroport 3 rond-point Aéroport – 30 128 GARONS (SIRET n° 503 880 445 000 39), et ce pour un montant de 15 480.00€-HT (quinze mille quatre cent quatre-vingt euros hors taxes- TVA en vigueur en sus), soit un écart global de +9.99% introduit par cet acte modificatif n°1 , pour un délai supplémentaire de 1,5 semaines sur le délai de réalisation du projet,

ARTICLE 2 : D'AUTORISER la signature du projet d'acte modificatif n°1,

ARTICLE 3 : DIT que la dépense résultant de cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à cet effet de l'exercice en cours,

ARTICLE 4 : DE PRECISER qu'il sera rendu compte lors de la prochaine réunion du Conseil Communautaire de la présente décision.

Fait à Argelès-sur-Mer, le 26/03/2024

Le président

Antoine PARRA

Pour le Président par délégation
Le Directeur Général des Services
Henri ESTEVE



Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est devenu exécutoire.



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

CCACVI
3 impasse de Charlemagne BP 90103
66704 Argelès-sur-Mer Cedex



B - Identification du titulaire du marché public

COFEX MEDITERRANEE
Zone Aeropole
3 rond-point Aéroport
30128 GARON



C - Objet du marché public

Objet du marché public: 2023T38ETMAS

Reprise de l'étanchéité intérieure des réservoirs MAS CATALAN et AMBEILLE
Communes de Laroque-des-Albères et Collioure (66)

Date de la notification du marché public : 20.11.2023

Durée d'exécution du marché public : 6 mois.

Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 154 900 €
- Montant TTC : 185 880 €

Accusé de réception en préfecture
066-200043602-20240326-DC2024-0044-AR
Date de télétransmission : 28/03/2024
Date de réception préfecture : 28/03/2024

D - Objet de l'avenant

☑ Modifications introduites par le présent avenant :

Dans le réservoir d'Ambeille, le marché prévoit un décapage des enduits ainsi qu'un ragréage des parois avant application du revêtement d'étanchéité.

Au démarrage du décapage, il a été constaté que le béton sous l'ancien enduit était poreux et friable. Celui-ci n'avait pas la résistance à la traction nécessaire à la tenue du revêtement d'étanchéité à long terme.

Un décapage plus profond afin d'atteindre le béton sain a dû être réalisé. Une quantité beaucoup plus importante de matériaux ont dû être évacués et le temps de travail dans l'ouvrage a été augmenté de 1.5 semaine par rapport au temps estimé augmentant ainsi le coût de la main d'œuvre.

☑ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 15 480 €
- Montant TTC : 18 576 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 9.99%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 170 380 €
- Montant TTC : 204 456 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
LLOBET Lionel, Directeur d'Activité	Garons le 27/03/2024	 COFEX MEDITERRANÉE Lionel LLOBET Directeur d'Activité

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A :  le 27.03.2024.

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Pour le Président par délégation
Le Directeur Général des Services
Henri ESTEVE



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A GARONS..... le 22/03/24.....

Signature du titulaire,

COFEX-MEDITERRANEE
Zone Aéroport - 30128 GARONS
Tél. : 04 66 74 21 73
Fax : 04 66 74 31 48
Siret : 503 880 445 000 39
Code APE : 4299Z
RCS Nîmes 503 880 445

En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Rivesaltes le, 11 mars 2024

Objet :
Réservoir Ambeille

Travaux complémentaires de purge des enduits

CCACVI
Madame LEMESRE

Mail : melanie.lemesre@cc-acvi.com

Tél. : 06 87 36 55 81

DEVIS ESTIMATIF N°24-03-040A

N°	Désignations	Quantités	Unités	Prix /U	Montants
A	Travaux complémentaires - Réservoir Ambeille				
A1	Purge générale des enduits en parois et radier (environ 460 m²)	1,00	Ft	15 680,00	15 680,00
A2	Evacuation manuelle et traitement des gravats suite à la démolition	1,00	Ft	4 650,00	4 650,00
A3	Nettoyage de la cuve après démolition	1,00	Ft	1 500,00	1 500,00
A4	Remise exceptionnelle	-1,00	Ft	6 350,00	-6 350,00
				TOTAL Euros H. T.	15 480,00
				TVA 20%	3 096,00
				TOTAL Euros T.T.C.	18 576,00

Conditions particulières de notre offre

Nos prix sont établis sur la base des impôts et taxes en vigueur

Cette offre de prix a été faite à partir des éléments en notre possession soit :

Visite sur place

Prestations à votre charge :

Sans objet

Validité de notre offre : 90 jours

Délai : Préparation : 2 semaines

Travaux : 2 semaines

Paiements :

Paieement direct


COFEX
MÉDITERRANÉE

Guillaume FAIVRE

Responsable de Centre de Travaux

COFEX Méditerranée

Centre de travaux de Rivesaltes

Lieu-dit « LE JAS »

66600 RIVESALTES

Membre adhérent de : F.N.T.P – SO.F.FONS – STRRES – AFTES

Fondations Spéciales – Micropieux – Confortement des sols – Tirants d'ancrage – Béton projeté – Restauration d'Ouvrages d'Art & de Bâtiments

