



D É C I S I O N

**Portant acte modificatif n°1 du marché N° 2023T46TXPA1 relatif aux travaux
d'aménagement du chemin de palau situé à Argelès sur Mer**

LOT 1 : voirie réseaux divers

CC ACVI / EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

Le Président de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibérus,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211.10,

Vu la délibération n°DL2020-0202 du Conseil Communautaire en date du 31/07/2020 portant délégation d'attributions de l'organe délibérant au Président pour la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés à procédure adaptée (MAPA) et accords cadre ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu le Code de la Commande Publique entré en vigueur au 01^{er} avril 2019,

Vu le dossier de consultation portant sur les prestations relatives aux marché de travaux d'aménagement du chemin de Palau Del Vidre situé à Argelès sur Mer et notamment son lot N°1 : voirie et réseaux divers

Vu la décision DC2023-0176 en date du 11 décembre 2023 autorisant l'attribution du présent contrat, n°2023T46TXPA1, à la société **EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON** sise RN 116- KM 4 – 66 270 LE SOLER (Siret n° 428 613 525 00073),

Vu le projet d'acte modificatif n°1,

Considérant la nécessité de procéder à des modifications de prestations dans le cadre du présent marché,

Considérant que cet acte modificatif n°1 a une incidence financière sur le montant notifié du marché,

DECIDE

ARTICLE 1 : D'APPROUVER le projet d'acte modificatif n°1 de plus-value suite à la modification de prestations dans le cadre du présent contrat, n°2023T46TXPA1, à la société **EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON** sise RN 116- KM 4 – 66 270 LE SOLER (Siret n° 428 613 525 00073), et ce pour un montant de 1 124.93€-HT (mille cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-treize cents hors taxes- TVA en vigueur en sus), soit un écart global de +0.36% introduit par cet acte modificatif n°1,

ARTICLE 2 : D'AUTORISER la signature du projet d'acte modificatif n°1,

ARTICLE 3 : DIT que la dépense résultant de cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à cet effet de l'exercice en cours,

ARTICLE 4 : DE PRECISER qu'il sera rendu compte lors de la prochaine réunion du Conseil Communautaire de la présente décision.

Fait à Argelès-sur-Mer, le 12/04/2024

Le président

Antoine PARRA

Pour le Président par délégation
le Directeur général des Services
Henri ESTEVE



Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est devenu exécutoire.



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES
MODIFICATION EN COURS D'EXECUTION N°1

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS
3 IMPASSE CHARLEMAGNE
66700 ARGELES-SUR-MER

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON AGENCE PERPIGNAN
RN116 – KM4
66270 LE SOLER

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CHEMIN DE PALAU DEL VIDRE
COMMUNE D'ARGELES SUR MER
Lot 1 : Voirie Réseaux Divers

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : **12 décembre 2023**

Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **4 mois**

Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **309 873,55 €**
- Montant TTC : **371 848,26 €**

D - Objet de l'avenant.

☐ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant est rendu nécessaire par les modifications ci-dessous au marché de base :

- Des adaptations et modifications aux prestations initiales du marché ont été réalisées tout en respectant l'esprit général de l'aménagement
- Modification de l'enveloppe financière du marché de l'entreprise EUROVIA
- Variante de l'entreprise entraînant la création d'un Prix nouveau pour une Bordure AC1 (PN : 52.11€ /ml) permettant la réalisation d'un linéaire de bordure plus important (+100ml)

Le détail des prestations concernées est joint en annexe

☐ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

☐

NON

☒

OUI

Plus-value sur l'opération de 1 124,93€ H.T soit 1 349,92€ TTC.

☐ Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 310 998,48 €
- Montant TTC : 373 198,18 €

☐ Incidence sur les délais de l'avenant :

L'avenant a une incidence sur le délai du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

☒

NON

☐

OUI

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
M. Guillaume SIMEON, Chef d'agence	LE SOLER, le 10 avril 2024	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :


(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ARGELES SUR MER, le 12.04.2024

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Pour le Président par délégation
le Directeur général des Services
Henri ESTEVE



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Tableau d'Analyse Financière :

 ARGELES SUR MER CHEMIN DE PALAU DEL VIDRE * Lot N°1 : VRD * 					
ANALYSE FINANCIERE AVENANT					AVRIL 2024
N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITE	P. UNITAIRE	QUANTITE Moe	MONTANT €
1.4.01	VOIRIE				
K	Bordures et caniveau :				
	a) type A1	ML	33,00	-250	-8 250,00 €
	b) type A2	ML	32,00	-116	-3 712,00 €
	c) type P1	ML	30,00		
	d) type quai bus	ML	65,00		
	e) type CC1	ML	39,00		
	f) type CS1	ML	30,00	-368	-11 040,00 €
PN	Bordures et caniveau :				
	g) type AC1	ML	52,11	463	24 126,93 €
	DELTA H. T.				1 124,93 €

 ARGELES SUR MER CHEMIN DE PALAU DEL VIDRE * Lot N°1 : VRD * 					
ANALYSE FINANCIERE AVENANT					AVRIL 2024
N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITE	P. UNITAIRE	QUANTITE Moe	MONTANT €
	* RECAPITULATIF *				
	MONTANT H. T. Marché avant Avenant T.V.A. 20,00 %				309 873,55 € 61 974,71 €
	MONTANT T.T.C. Marché avant Avenant				371 848,26 €
	MONTANT H. T. APRES AVENANT T.V.A. 20,00 %				310 998,48 € 62 199,70 €
	MONTANT T. T. C. APRES AVENANT				373 198,18 €

Devis Entreprise :



DEVIS

> Notre référence : JFD23108 - ARGELES Chemin de Palau LOT 1 VRD
DEVIS TRAVAUX SUP

Devise : Euro

Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T
PN 2 Bordures préfabriquées				
Fourniture et pose de bordure de type AC1	ML	363,000	52,11	18 915,93
Fourniture et pose de bordure de type AC1	ML	100,000	52,11	5 211,00
Total PN 2 Bordures préfabriquées				24 126,93