

## D É C I S I O N

**Portant avenant n°1 du marché n°2023T13CLPHA relatif aux travaux de clotûres, garde-corps, portails et mobiliers sur le site du Phare du Cap Béar situé à Port-Vendres**

**CC ACVI / MIDI TRAVAUX SARL**

**Le Président de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibérus,**

**Vu** le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211.10,

**Vu** la délibération n°DL2020-0202 du Conseil Communautaire en date du 31/07/2020 portant délégation d'attributions de l'organe délibérant au Président pour la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés à procédure adaptée (MAPA) et accords cadre ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget,

**Vu** le Code de la Commande Publique entré en vigueur au 1<sup>er</sup> avril 2019,

**Vu** le dossier de consultation des entreprises portant sur les travaux de clôtures, garde-corps, portails et mobiliers sur le site du Phare du Cap Béar situé à Port-Vendres,

**Vu** la décision DC2023-0139 en date du 22 septembre 2023 autorisant l'attribution du contrat n°2023T13CLPHA, à la Société SARL MIDI TRAVAUX sise 5 rue Roger Salengro – 66380 PIA (Siret n° 344 016 969 00026),

**Vu** le projet d'acte modificatif n°1,

**Considérant** la nécessité de modifier les prestations prévues au marché suite aux annexes – fiches de modification n° 1 à 6,

**Considérant** que cet acte modificatif n°1 a une incidence financière sur le montant notifié du marché,

**Considérant** que cet acte modificatif n°1 ne modifie en rien les éléments essentiels du contrat tel que définis dans les pièces contractuelles,

**DECIDE**

**ARTICLE 1 : D'APPROUVER** le projet d'acte modificatif n°1 des modifications des prestations du contrat suite aux annexes – fiches de modification n° 1 à 6, par la Société MIDI TRAVAUX SARL sise 5 rue Roger Salengro – 66380 PIA (SIRET n° 344 016 969 00026) et ce pour un montant en plus-value de l'ordre de 10 409.00-€ HT (dix mille quatre cent neuf euros hors taxe, TVA en vigueur en sus), soit un écart de + 9,97 % introduit par cet acte modificatif n°1,

**ARTICLE 2 : D'AUTORISER** la signature du projet de cet acte modificatif n°1,

**ARTICLE 3 : DIT** que la dépense résultant de ces opérations sera imputée sur les crédits inscrits à cet effet de l'exercice en cours,

**ARTICLE 4 : DE PRECISER** que le présent acte fera l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat,

**ARTICLE 5 : DE PRECISER** qu'il sera rendu compte lors de la prochaine réunion du Conseil Communautaire de la présente décision.

Fait à Argelès-sur-Mer, le 16/07/2025.

**Pour extrait certifié conforme et exécutoire, du fait de sa publication et sa transmission en Préfecture.**

**Le Président,  
Antoine PARRA.**

Pour le Président par délégation  
Le Directeur Général des Services  
Henri ESTEVE



*Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est devenu exécutoire.*

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS

3 Impasse Charlemagne – BP 90103

25 Allée de l'Espérance

66 700 ARGELES SUR MER CEDEX

**B - Identification du titulaire du marché public**

SARL MIDI TRAVAUX

5 Rue Roger Salengro

66 380 PIA

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public :

Marché n°2023T13CLPHA

Valorisation culturelle et touristique du site du Cap Béar situé à Port Vendres

Travaux de clôtures, garde-corps, portails et mobiliers

■ Date de la notification du marché public : 03 octobre 2023

■ Durée d'exécution du marché public : 14 mois

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 104 367,00 € HT
- Montant TTC : 125 240,40 € HT

**D - Objet de l'avenant**

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet d'acter les modifications détaillées ci-après.

■ Contenu de la présente modification de marché :

Les modifications de programme sont décrites ci-après.

#### **Modification n°1 (annexe 1 – Fiche de modification n°1)**

**Objet :** abandon de prestations prévues au marché

**Motivation :** constat de doublon entre le présent marché et le marché de rénovation du Phare et de ses annexes

**Conséquences :**

- Annulation de la prestation de rénovation des mains courantes de l'escalier du Phare
- Impact financier : -11 400,00 € HT
- Impact délais : nul

#### **Modification n°2 (annexe 2 – Fiche de modification n°2)**

**Objet :** prestations supplémentaires de démolition et de protection pour mise en sécurité

**Motivation :** découverte d'éléments dangereux nécessitant corrections au droit du panorama sur la Baie de Paulilles

**Conséquences :**

- Enlèvement d'un mur existant déstabilisé, y compris chargement manuel et évacuation des gravats : + 1 314,00 € HT
- Brossage et passivation des aciers résiduels : +617,00 € HT
- Création d'une longrine béton de propreté pour enrobage des aciers résiduels : +1 912,00 € HT
- Impacts financiers (total) : + 3 843,00 € HT
- Impact délais : nul

#### **Modification n°3 (annexe 3 – Fiche de modification n°3)**

**Objet :** modifications de prestations prévues au marché

**Motivation :** mise en sécurité du belvédère du panorama de la Baie de Paulilles

**Conséquences :**

- +5ml pour remplacement du mur déstabilisé démolé identifié dans la modification n°2 : + 6 600,00 € HT
- +2.10ml pour extension du garde-corps vers paroi rocheuse en raison d'une ouverture dangereuse vers la falaise : + 2 772,00 € HT
- Suppression d'un portillon de protection prévu au marché, intégré au linéaire de garde-corps : - 1 645,00 € HT
- +5ml pour création d'un nouveau garde-corps au droit du bâtiment central pour interdire le passage des visiteurs : + 6 600,00 € HT
- Impacts financiers (total) : +14 327,00 € HT
- Impacts délais : nul

#### **Modification n°4 (annexe 4 – Fiche de modification n°4)**

**Objet :** modification de prestations prévues au marché

**Motivations :** prise en compte des conséquences des linéaires supplémentaires de murets avec garde-corps objets de la fiche de modification n°3

**Conséquences :**

- -3ml de travaux de rénovation du parapet de la plateforme des annexes : -1 200,00 € HT
- Impacts financiers : forfait pour 12,10ml de muret et garde-corps : -1 200,00 € HT
- Impacts délais : nul

#### **Modification n°5 (annexe 5 – Fiche de modification n°5)**

**Objet :** modification de prestations

**Motivation :** modification de la conception de la nouvelle clôture « Phares et Balises » demandée par le Comité de suivi de l'opération pour diminuer l'empreinte visuelle de la clôture

**Conséquence :**

- Remplacement des éléments facturés standards par des tubulures brutes, avec une épaisseur de métal permettant la rouille sans remise en cause de la solidité d'ensemble : + 2 319,00 € HT
- Main d'œuvre pour découpe, perçage et adaptation de tubes acier pour clôture, y compris accessoires : + 2 844,00 € HT
- Impacts financiers : forfait pour plus-value du poste 1.8.2 : +5 163,00 € HT
- Impacts délais : nul

#### **Modification n°6 (annexe 6 – Fiche de modification n°6)**

**Objet :** modification de prestations prévues au marché

**Motivation :** contrôle du linéaire de la clôture existante « Phares et Balises » suite à dégagement des ouvrages autour du panorama sur la Baie de Paulilles

**Conséquence :**

- Réduction du linéaire de clôture existante à effacer
- Impacts financiers : -324,00 € HT pour 9,00ml de réduction
- Impacts délais : nul

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☐ Non

☒ Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 10 409,00 € HT
- Montant TTC : 12 490,80 € HT
- % d'écart introduit par l'avenant : +9,97%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 114 776,00 € HT
- Montant TTC : 137 731,20 € HT

■ Incidence sur le délai d'exécution de la modification du marché public :

Sans objet

## E - Signature du titulaire du marché public

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mr MARTINEZ Anthony, Gérant              | Pia le 15 Juillet 2025    | <br>SARL MIDI TRAVAUX<br>5, rue Solentto - 66380-PIA<br>Tél. 04 68 63 50 88 - Fax 04 68 51 82 49<br>SIRET 344 816 269 00026 - NAF 4399 C<br>Email : midi.travaux@wanadoo.fr |
|                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Argelès/15, le 15/07/2025

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Pour le Président par délégation  
Le Directeur Général des Services  
Henri ESTEVE



**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

## FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATION

|                    |                                                                                       |      |   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| MAÎTRE D'OUVRAGE : | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ALBÈRE-CÔTE VERMEILLE-ILLIBÉRIS                                |      |   |
| OPÉRATION :        | Valorisation culturelle et touristique du site du phare<br>du Cap Béar à Port-Vendres |      |   |
| N° de document :   | FDM n°1                                                                               | Ind. | A |
| Date d'émission :  | 02/06/2025                                                                            |      |   |
| Rédacteur :        | Sébastien FORZY – SIGNES PAYSAGES                                                     |      |   |

### Destinataires pour avis :

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Maître d'ouvrage     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Maître d'œuvre       |
| <input type="checkbox"/>            | Contrôleur technique |
| <input type="checkbox"/>            | Coordonnateur SPS    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Entreprise           |

**Origine de la demande :** SIGNES PAYSAGES

**Nature de la modification :** Abandon de prestations prévues au marché

**Objet de la demande :** Annulation de la prestation de rénovation des mains courantes de l'escalier du Phare

### 1 RAPPEL DES DISPOSITIONS DU MARCHÉ

Poste 1.5 – Travaux de rénovation de mains-courantes (40,00 ML / 11 400,00€ HT)

### 2 MOTIVATION DE LA MODIFICATION

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Amélioration produit                  |
| <input type="checkbox"/>            | Changement de procédé                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Autre : prestation identifiée inutile |

Motivation : constat de doublon entre le présent marché et le marché de rénovation du Phare et de ses annexes

### 3 DESCRIPTION DE LA MODIFICATION PROPOSÉE

| N°<br>Prix | DESIGNATION DES OUVRAGES                 | U  | Quantités<br>initiales | Quantités<br>modifiées |
|------------|------------------------------------------|----|------------------------|------------------------|
| 1.5        | TRAVAUX DE RENOVATION DE MAINS-COURANTES | ML | 40                     | 0                      |



| 4 IMPACTS SUR LES COÛTS D'INVESTISSEMENT ET DE DÉLAIS |                         |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Description                                           | Coûts (€ HT)            | Délais            |
| Non réalisation du poste 1.5                          | - 11 400,00 € HT        | Sans objet        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>- 11 400,00 € HT</b> | <b>Sans objet</b> |

| 5 LISTE DES PIÈCES ANNEXÉES                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Devis de synthèse des modifications référencé 2020-180, émis par MIDI TRAVAUX<br>DPGF globale prenant en compte les modifications concernées |

| 6 ÉMETTEUR DE L'AVIS |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| X                    | Maître d'œuvre : <b>avis favorable</b> |
|                      | Contrôleur Technique :                 |
|                      | Coordonnateur SPS :                    |
|                      | Autre :                                |

| 7 VALIDATION FICHE |              |                      |
|--------------------|--------------|----------------------|
| Maîtrise d'œuvre : | Entreprise : | Maîtrise d'ouvrage : |

## FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATION

|                    |                                                                                       |      |   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| MAÎTRE D'OUVRAGE : | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ALBÈRE-CÔTE VERMEILLE-ILLIBÉRIS                                |      |   |
| OPÉRATION :        | Valorisation culturelle et touristique du site du phare<br>du Cap Béar à Port-Vendres |      |   |
| N° de document :   | FDM n°2                                                                               | Ind. | A |
| Date d'émission :  | 02/06/2025                                                                            |      |   |
| Rédacteur :        | Sébastien FORZY – SIGNES PAYSAGES                                                     |      |   |

### Destinataires pour avis :

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Maître d'ouvrage     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Maître d'œuvre       |
| <input type="checkbox"/>            | Contrôleur technique |
| <input type="checkbox"/>            | Coordonnateur SPS    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Entreprise           |

**Origine de la demande :** SIGNES PAYSAGES

**Nature de la modification :** Prestations supplémentaires

**Objet de la demande :** Travaux supplémentaires pour mise en sécurité du belvédère sur le panorama de la Baie de Paulilles

### 1 RAPPEL DES DISPOSITIONS DU MARCHÉ

Sans objet

### 2 MOTIVATION DE LA MODIFICATION

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Amélioration produit                                            |
| <input type="checkbox"/>            | Changement de procédé                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Autre : découverte d'éléments dangereux nécessitant corrections |

Motivation : Mise en sécurité du belvédère sur le panorama de la Baie de Paulilles

### 3 DESCRIPTION DE LA MODIFICATION PROPOSÉE

| N°<br>Prix | DESIGNATION DES OUVRAGES     | U  | Quantités<br>initiales | Quantités<br>modifiées |
|------------|------------------------------|----|------------------------|------------------------|
|            | ENLÈVEMENT D'UN MUR EXISTANT | FT | 0                      | 1                      |



|  |                                                                              |    |   |   |
|--|------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
|  | BROSSAGE ET PASSIVATION DES ACIERS RÉSIDUELS                                 | FT | 0 | 1 |
|  | CRÉATION D'UNE LONGRINE BÉTON DE PROPRETÉ POUR ENROBAGE DES ACIERS RÉSIDUELS | FT | 0 | 1 |

| 4 IMPACTS SUR LES COÛTS D'INVESTISSEMENT ET DE DÉLAIS                             |                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Description                                                                       | Coûts (€ HT)           | Délais            |
| ENLÈVEMENT D'UN MUR EXISTANT (FT)                                                 | + 1 314,00 € HT        | Sans objet        |
| BROSSAGE ET PASSIVATION DES ACIERS RÉSIDUELS (FT)                                 | + 617,00 € HT          | Sans objet        |
| CRÉATION D'UNE LONGRINE BÉTON DE PROPRETÉ POUR ENROBAGE DES ACIERS RÉSIDUELS (FT) | + 1 912,00 € HT        | Sans objet        |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>+ 3 843,00 € HT</b> | <b>Sans objet</b> |

| 5 LISTE DES PIÈCES ANNEXÉES                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Devis de synthèse des modifications référencé 2020-180, émis par MIDI TRAVAUX DPGF globale prenant en compte les modifications concernées |

| 6 ÉMETTEUR DE L'AVIS                     |
|------------------------------------------|
| X Maître d'œuvre : <b>avis favorable</b> |
| Contrôleur Technique :                   |
| Coordonnateur SPS :                      |
| Autre :                                  |

| 7 VALIDATION FICHE                                                                                                                                                                                                              |              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Maîtrise d'œuvre :                                                                                                                                                                                                              | Entreprise : | Maîtrise d'ouvrage : |
| <p><b>SIGNES SAS</b><br/><b>SIGNES PAYSAGES</b><br/>rue Pierre Chausson 75010 Paris Fr<br/>S Paris 2000 B 04552 APE 7111Z<br/>Siret N°378 152 656 00054<br/>TVA Intracom FR_09378152656<br/>SAS au capital de 174 800 euros</p> |              |                      |

## FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATION

|                    |                                                                                       |      |   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| MAÎTRE D'OUVRAGE : | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ALBÈRE-CÔTE VERMEILLE-ILLIBÉRIS                                |      |   |
| OPÉRATION :        | Valorisation culturelle et touristique du site du phare<br>du Cap Béar à Port-Vendres |      |   |
| N° de document :   | FDM n°3                                                                               | Ind. | A |
| Date d'émission :  | 02/06/2025                                                                            |      |   |
| Rédacteur :        | Sébastien FORZY – SIGNES PAYSAGES                                                     |      |   |

### Destinataires pour avis :

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Maître d'ouvrage     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Maître d'œuvre       |
| <input type="checkbox"/>            | Contrôleur technique |
| <input type="checkbox"/>            | Coordonnateur SPS    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Entreprise           |

**Origine de la demande :** SIGNES PAYSAGES

**Nature de la modification :** Modifications de prestations prévues au marché

**Objet de la demande :** Augmentation des linéaires de murets et garde-corps

### 1 RAPPEL DES DISPOSITIONS DU MARCHÉ

Poste 1.7 – Travaux de maçonnerie et de création d'un garde-corps (12,00 ML / 15 840,00€ HT)

### 2 MOTIVATION DE LA MODIFICATION

|                                                                                       |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                                              | Amélioration produit                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>                                                              | Changement de procédé                                                                                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                   | Autre : conséquence de l'enlèvement d'un mur existant déstabilisé (objet de la FDM n°2) et amélioration de la sécurité du public |
| <u>Motivation :</u> Mise en sécurité du belvédère du panorama de la Baie de Paulilles |                                                                                                                                  |

### 3 DESCRIPTION DE LA MODIFICATION PROPOSÉE

| N°<br>Prix | DESIGNATION DES OUVRAGES                              | U  | Quantités<br>initiales | Quantités<br>modifiées |
|------------|-------------------------------------------------------|----|------------------------|------------------------|
| 1.7        | TRAVAUX DE MACONNERIE ET DE CRÉATION D'UN GARDE-CORPS | ML | 12                     | 24,10                  |



| 4 IMPACTS SUR LES COÛTS D'INVESTISSEMENT ET DE DÉLAIS                                                                                                     |                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Description                                                                                                                                               | Coûts (€ HT)            | Délais            |
| Remplacement du mur déstabilisé démoli identifié à la FDM n°2 (+5ML au prix du marché)                                                                    | + 6 600,00 € HT         | Sans objet        |
| Extension du linéaire de muret+garde-corps vers la paroi rocheuse pour suppression d'une ouverture dangereuse vers la falaise (+2,10ML au prix du marché) | + 2 772,00 € HT         | Sans objet        |
| Suppression d'un portillon de protection prévu au marché, intégré au linéaire de garde-corps (-1 forfait retiré du poste 1.7)                             | - 1 645,00 € HT         | Sans objet        |
| Création d'un nouveau muret+garde-corps au droit du bâtiment central (+5ML au prix du marché)                                                             | + 6 600,00 € HT         | Sans objet        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                              | <b>+ 14 327,00 € HT</b> | <b>Sans objet</b> |

| 5 LISTE DES PIÈCES ANNEXÉES                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Devis de synthèse des modifications référencé 2020-180, émis par MIDI TRAVAUX DPGF globale prenant en compte les modifications concernées |

| 6 ÉMETTEUR DE L'AVIS                     |
|------------------------------------------|
| X Maître d'œuvre : <b>avis favorable</b> |
| Contrôleur Technique :                   |
| Coordonnateur SPS :                      |
| Autre :                                  |

| 7 VALIDATION FICHE                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <p>Maîtrise d'œuvre :</p> <p><b>SIGNES SAS</b><br/><b>SIGNES PAYSAGES</b><br/>5 rue Pierre Chaussen 75010 Paris_Fr<br/>S Paris 2000-B-04552 APE 7111Z<br/>Siret N°378 152 656 00054<br/>TVA Intracom FR_09378152656<br/>SAS au capital de 174 800 euros</p> | <p>Entreprise :</p> | <p>Maîtrise d'ouvrage :</p> |

## FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATION

|                    |                                                                                       |      |   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| MAÎTRE D'OUVRAGE : | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ALBÈRE-CÔTE VERMEILLE-ILLIBÉRIS                                |      |   |
| OPÉRATION :        | Valorisation culturelle et touristique du site du phare<br>du Cap Béar à Port-Vendres |      |   |
| N° de document :   | FDM n°4                                                                               | Ind. | A |
| Date d'émission :  | 02/06/2025                                                                            |      |   |
| Rédacteur :        | Sébastien FORZY – SIGNES PAYSAGES                                                     |      |   |

### Destinataires pour avis :

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Maître d'ouvrage     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Maître d'œuvre       |
| <input type="checkbox"/>            | Contrôleur technique |
| <input type="checkbox"/>            | Coordonnateur SPS    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Entreprise           |

**Origine de la demande :** SIGNES PAYSAGES  
**Nature de la modification :** Abandon ou modification de prestations prévues au marché  
**Objet de la demande :** Diminution des quantités du poste 1.6

### 1 RAPPEL DES DISPOSITIONS DU MARCHÉ

### 2 MOTIVATION DE LA MODIFICATION

|                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Amélioration produit                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/>            | Changement de procédé                                                                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Autre : prise en compte des conséquences des linéaires supplémentaires de murets avec garde-corps objets de la FDM N°3 |

Motivation : intégration aux quantités du marché du linéaire diminué du poste 1.6

### 3 DESCRIPTION DE LA MODIFICATION PROPOSÉE

| N°<br>Prix | DESIGNATION DES OUVRAGES                                                              | U  | Quantités<br>initiales | Quantités<br>modifiées |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|------------------------|
| 1.6        | TRAVAUX DE MACONNERIE ET DE REMISE EN ETAT<br>DU PARAPET DE LA PLATEFORME DES ANNEXES | ML | 95                     | 92                     |



| 4 IMPACTS SUR LES COÛTS D'INVESTISSEMENT ET DE DÉLAIS                                                                                                                    |                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Description                                                                                                                                                              | Coûts (€ HT)           | Délais            |
| Diminution du linéaire de remise en état du parapet de la plateforme des annexes suite à l'enlèvement d'un mur déstabilisé, objet de la FDN n°2 (-3ML au prix du marché) | - 1 200,00 € HT        | Sans objet        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                             | <b>- 1 200,00 € HT</b> | <b>Sans objet</b> |

| 5 LISTE DES PIÈCES ANNEXÉES                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Devis de synthèse des modifications référencé 2020-180, émis par MIDI TRAVAUX DPGF globale prenant en compte les modifications concernées |

| 6 ÉMETTEUR DE L'AVIS                     |
|------------------------------------------|
| X Maître d'œuvre : <b>avis favorable</b> |
| Contrôleur Technique :                   |
| Coordonnateur SPS :                      |
| Autre :                                  |

| 7 VALIDATION FICHE                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <div>Maîtrise d'œuvre :</div> <div><div>SIGNES PAYSAGES SAS</div><div>5 rue Pierre Chausson 75010 Paris - Fr</div><div>RCS Paris 2000 B n° 542 APE 7111Z</div><div>Siret N° 378 152 656 00054</div><div>N° TVA Intracom FR 09378152656</div><div>SAS au capital de 174 800 euros</div></div> | <div>Entreprise :</div> | <div>Maîtrise d'ouvrage :</div> |

## FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATION

|                    |                                                                                       |      |   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| MAÎTRE D'OUVRAGE : | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ALBÈRE-CÔTE VERMEILLE-ILLIBÉRIS                                |      |   |
| OPÉRATION :        | Valorisation culturelle et touristique du site du phare<br>du Cap Béar à Port-Vendres |      |   |
| N° de document :   | FDM n°5                                                                               | Ind. | A |
| Date d'émission :  | 02/06/2025                                                                            |      |   |
| Rédacteur :        | Sébastien FORZY – SIGNES PAYSAGES                                                     |      |   |

### Destinataires pour avis :

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Maître d'ouvrage     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Maître d'œuvre       |
| <input type="checkbox"/>            | Contrôleur technique |
| <input type="checkbox"/>            | Coordonnateur SPS    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Entreprise           |

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Origine de la demande :     | SIGNES PAYSAGES                                                            |
| Nature de la modification : | Modification de prestations prévues au marché                              |
| Objet de la demande :       | Modification de la conception de la nouvelle clôture « Phares et Balises » |

### 1 RAPPEL DES DISPOSITIONS DU MARCHÉ

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poste 1.8 – Travaux de création d'une nouvelle clôture de protection 'Phares et Balises » |
| Poste 1.8.2 – Travaux de création de la nouvelle clôture                                  |

### 2 MOTIVATION DE LA MODIFICATION

|                                                                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                                                | Amélioration produit                                                |
| <input type="checkbox"/>                                                                | Changement de procédé                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                     | Autre : modification demandée par le Comité de suivi de l'opération |
| Motivation : Diminuer l'empreinte visuelle de la nouvelle clôture « Phares et Balises » |                                                                     |

### 3 DESCRIPTION DE LA MODIFICATION PROPOSÉE

| N°<br>Prix | DESIGNATION DES OUVRAGES                                                                               | U  | Quantités<br>initiales | Quantités<br>modifiées |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|------------------------|
|            | MODIFICATION DE LA CONCEPTION DE LA NOUVELLE CLOTURE « PHARES ET BALISES » (Plus-value au poste 1.8.2) | FT | 0                      | 1                      |



| 4 IMPACTS SUR LES COÛTS D'INVESTISSEMENT ET DE DÉLAIS                                                                                                                                         |                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Description                                                                                                                                                                                   | Coûts (€ HT)           | Délais            |
| Remplacement des éléments manufacturés standards prévus au marché par des tubulures brutes, avec une épaisseur de métal permettant la rouille sans remise en cause de la solidité d'ensemble. | +2 319,00 € HT         | Sans objet        |
| Main d'œuvre pour découpe, perçage et adaptation de tubes acier pour clôture, y compris accessoires.                                                                                          | + 2 844,00 € HT        | Sans objet        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                  | <b>+ 5 163,00 € HT</b> | <b>Sans objet</b> |

| 5 LISTE DES PIÈCES ANNEXÉES                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Devis de synthèse des modifications référencé 2020-180, émis par MIDI TRAVAUX DPGF globale prenant en compte les modifications concernées |

| 6 ÉMETTEUR DE L'AVIS                     |
|------------------------------------------|
| X Maître d'œuvre : <b>avis favorable</b> |
| Contrôleur Technique :                   |
| Coordonnateur SPS :                      |
| Autre :                                  |

| 7 VALIDATION FICHE                                                                                                                                                                                                                                         |              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Maîtrise d'œuvre :                                                                                                                                                                                                                                         | Entreprise : | Maîtrise d'ouvrage : |
| <div><div>SIGNES PAYSAGES SAS</div><div>5 rue Pierre Chausson 75010 Paris, Fr</div><div>RCS Paris N° 378 152 656 00054</div><div>Siret N° 378 152 656 00054</div><div>N° TVA Intracom FR 09378152656</div><div>SAS au capital de 174 800 euros</div></div> |              |                      |

## FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATION

|                    |                                                                                       |      |   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| MAÎTRE D'OUVRAGE : | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ALBÈRE-CÔTE VERMEILLE-ILLIBÉRIS                                |      |   |
| OPÉRATION :        | Valorisation culturelle et touristique du site du phare<br>du Cap Béar à Port-Vendres |      |   |
| N° de document :   | FDM n°6                                                                               | Ind. | A |
| Date d'émission :  | 02/06/2025                                                                            |      |   |
| Rédacteur :        | Sébastien FORZY – SIGNES PAYSAGES                                                     |      |   |

### Destinataires pour avis :

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Maître d'ouvrage     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Maître d'œuvre       |
| <input type="checkbox"/>            | Contrôleur technique |
| <input type="checkbox"/>            | Coordonnateur SPS    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Entreprise           |

**Origine de la demande :** SIGNES PAYSAGES

**Nature de la modification :** Modification de prestations prévues au marché

**Objet de la demande :** Modification du linéaire du poste 1.8.1

### 1 RAPPEL DES DISPOSITIONS DU MARCHÉ

Poste 1.8 – Travaux de création d'une nouvelle clôture de protection 'Phares et Balises »  
Poste 1.8.1 – Travaux d'effacement de la clôture existante

### 2 MOTIVATION DE LA MODIFICATION

|                                                                                            |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                                                   | Amélioration produit                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/>                                                                   | Changement de procédé                                                                                                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                        | Autre : contrôle du linéaire de la clôture existante « Phares et Balises » suite à dégagement des ouvrages autour du panorama sur la Baie de Paulilles |
| <u>Motivation</u> : Intégration aux quantités du marché du linéaire diminué du poste 1.8.1 |                                                                                                                                                        |

### 3 DESCRIPTION DE LA MODIFICATION PROPOSÉE

| N°<br>Prix | DESIGNATION DES OUVRAGES                     | U  | Quantités<br>initiales | Quantités<br>modifiées |
|------------|----------------------------------------------|----|------------------------|------------------------|
| 1.8.1      | TRAVAUX D'EFFACEMENT DE LA CLOTURE EXISTANTE | ML | 150                    | 141                    |





## Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DPGF avec Avenant n°1

CAP BEAR\_CIMOB\_DPGF avec AVENANT 1 - A

CAP BEAR\_CIMOB\_DPGF avec AVENANT 1 - A

# MIDI TRAVAUX

5 rue Roger Salengro

66380 PIA

Tél : 04.68.63.50.88 Fax : 04.68.51.82.49

Email : miditravaux@wanadoo.fr - www.midi-travaux-66.fr



|                                                                        |  |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D E V I S                                                              |  | <b>COMMUNAUTE DE COMMUNES ALBERES</b><br>COTE VERMEILLE<br>Chemin de Charlemagne BP 90103<br>66704    ARGELES SUR MER |
| PIA, le 26/06/2024                                                     |  |                                                                                                                       |
| Référence :2020-180<br>Du :26/06/24                                    |  |                                                                                                                       |
| Objet du devis                                                         |  |                                                                                                                       |
| Travaux modificatifs suite demande maitre d'oeuvre et ouvrage CAP BEAR |  |                                                                                                                       |

| Désignation                                                                                                                                                                         | Un  | Quantité | Prix unit. | Montant H.T.<br>(Eur) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------------------|
| Modification de la nouvelle cloture de protection "phare et balise" comprenant :                                                                                                    |     |          |            |                       |
| - fourniture pour modification des poteaux et jambes de force diam 48mm prévu thermolaqué et épaisseur 1mm par des tubes brut diam 48mm épaisseur 2.5 mm                            | Ens | 1,000    | 2 319,00   | 2 319,00              |
| - Main d'oeuvre pour découpe,perçage,adaptation pour tube acier a adapter pour cloture y compris accessoires                                                                        | Ens | 1,000    | 2 844,00   | 2 844,00              |
| Enlevement de mur existant y compris chargement manuel et evacuation                                                                                                                | Ens | 1,000    | 1 314,00   | 1 314,00              |
| Brossage et passivation des aciers                                                                                                                                                  | Ens | 1,000    | 617,00     | 617,00                |
| Reconstitution d'une longrine béton y compris refection                                                                                                                             | Ens | 1,000    | 1 912,00   | 1 912,00              |
| Travaux de maçonnerie et de création d'un garde corps<br>(5ml retour face mer / 2.10m prolongation en remplacement du portillon / 5ml devant terrasse en bout de batiment existant) | MI  | 12,100   | 1 320,00   | 15 972,00             |
| Travaux de rénovation des mains courantes (prestation annulée au marché)                                                                                                            | Ens | -1,000   | 11 400,00  | -11 400,00            |
| Portillon face a la mer remplacé par massif/fondation/mur et garde corps sur 2.10m                                                                                                  | U   | -1,000   | 1 645,00   | -1 645,00             |
| Travaux de maçonnerie et de remise en etat du parapet                                                                                                                               | MI  | -3,000   | 400,00     | -1 200,00             |
| Travaux d'effacement de la cloture existante                                                                                                                                        | MI  | -9,000   | 36,00      | -324,00               |

VEUILLEZ NOUS RETOURNER UN  
EXEMPLAIRE REVETU DE VOTRE ACCORD

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Total H.T.           | 10 409,00 |
| Total T.V.A. 20,00 % | 2 081,80  |
| Net à payer (Euro)   | 12 490,80 |

**Assurance professionnelle :**

MMA - 1 rue de Vallespir - BP 10515 - 66005 PERPIGNAN Cedex  
- Territorialité : France - Contrat n° CT115634378


A : ..... le :     /     /

Devis N° 2020-180

**Bon pour Accord.**

Signature Client:

Signature Entreprise

  
SARL MIDI TRAVAUX  
5 rue de Vallespir - 66200 PERPIGNAN  
Tel. 03 48 53 50 82 - Fax 03 48 51 82 49  
SIRET 344 016 969 00026 - NAF 4399 C  
Email : midi travaux@wanadoo.fr