REPUBLIQUE FRANCAISE
Département des Pyrénées Orientales
e COMMUNAUTE DE COMMUNES
L ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS

N° DC2023-0110
DECISION

Portant acte modificatif N°5 du marché N° 2020T12ECS02 relatif a la Création
d’un centre régional de la sommellerie a BANYULS SUR MER

LOT 02 : GROS OEUVRE
CC ACVI/PIMENTEL
Le Président de la Communauté de Communes Albéres Cote Vermeille lllibéris,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211.10 du CGCT,

Vu la délibération n°DL2020-0202 du Conseil Communautaire en date du 31/07/2020 portant
délégation d'attributions de l'organe délibérant au Président pour la préparation, la passation,
I'exécution et le réglement des marchés a procédure adaptée (MAPA) et accords cadre ainsi que
toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu le Code de la Commande Publique entré en vigueur au 01 avril 2019,

Vu le dossier de consultation portant sur le marché de Création d'un centre régional de la
sommellerie 8 BANYULS SUR MER et notamment son lot 02 GROS OEUVRE,

Vu la décision du Président n° DC2020-0012 en date du 12 MARS 2020 autorisant la société
PIMENTEL sise RD 85-Lieu-dit El Pilou — 66270 LE SOLER, a signer le marché N°2020T12EC502
portant sur le lot 02 GROS OEUVRE,

Vu l'acte modificatif N° 3 par la décision DC2021-0079 du 21 décembre 2021,

Vu I'acte modificatif N° 4 par la décision DC2022-0037 du 28 mars 2022,

Vu le projet de |'acte modificatif N* 5,

Considérant la nécessité de réalisation de travaux supplémentaires pour le présent contrat suite a
une modification du projet par le Maitre d'Ouvrage,

Considérant que cet acte modificatif N° 5 a une incidence financiére sur le montant notifie du
marchg,

Considérant que cet acte modificatif N° 5 ne modifie en rien les éléments essentiels du contrat tel
que définis dans les piéces contractuelles,

Accusé de réceplion en préfecture
066-200043602-20230705-DC2023-0110-CC
Date de télétransmission : 10/07/2023

Date de réception préfecture : 10/07/2023
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N° DC2023-0110

DECIDE

ARTICLE 1 : D’APPROUVER le projet d'acte modificatif N® 5 de réalisation de travaux
supplémentaires sur le LOT 02 GROS OEUVRE, par la société PIMENTEL sise RD 85-Lieu-dit El Pilou -
66270 LE SOLER (SIRET N°41028242000034), et ce pour un montant en plus-value de 22 656.14&-HT
(Vingt-deux mille six cent cinquante-six euros et quatorze centimes - TVA en vigueur en sus), soit
un écart de +9.07 % introduit par cet acte modificatif N° 5,

ARTICLE 2 : D'AUTORISER la signature du projet d’acte modificatif N° 5,

ARTICLE 3 :DIT que la dépense résultant de cette opération sera imputée sur les crédits inscrits a
cet effet de |'exercice en cours,

ARTICLE 4 : DE PRECISER qu'il sera rendu compte lors de la prochaine réunion du Conseil
Communautaire de la présente décision.

Fait a Argelés-sur-Mer, le 05/07/2023

Pour extrait certifié conforme et exécutoire, du
fait de sa publication et sa transmission en
Préfecture

Le président

Antoine PARRA

Le présent acte peut faire I‘objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois a
compter de la date a laquelle il est devenu exécutoire.
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Libertd » Egalité + Fraternitd
RAPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

 MARCHESPUBLICS ETACCORDS-CADRES  EXE10

|A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de I'entité adjudicatrice). )

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS
3impasse Charlemagne

BP 90103

66700 ARGELES SUR MER

Tél: 04 68 8163 77

B - Identification du titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.

Entreprise PIMENTEL

RD 85 — Lieu dit El Pilou

66270 LE SOLER

Tél: 04 68 92 11 35 - @ : secretarial@pimentelbtp.fr
SIRECT : 410 282 420 00034

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.
i Objet du marché public ou de l'accord-cadre .

CREATION D'UN CENTRE REGIONAL DE LA SOMMELLERIE a BANYULS SUR MER

Date de la nolification du marché public ou de I'accord-cadre : 24 mars 2020

Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : .12 mois,

I Montant initial du marché public ou de I'accord-cadre :
=  Tauxdela TVA:20%
=  Montant HT: 630 000,00
= Monlant TTC: 756 000,00

i Montant de lI'avenant 1:
«  Tauxdela TVA: 20%
«  Montant HT: 7 005,00
«  Montant TTC: 8 406,00

Montant de 'avenant 2 :
s Tauxde la TVA: 20%
=  MontantHT: -10 162,89
=  Montant TTC: - 1219547

' Formulaire non abligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I

Gkl = Y > = i Ao E.ﬁBE{BE“Eré ion en préfeciure
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11 Montant de I'avenant 3 :
= Taux de la TVA : 20%
v Montant HT: 32 870,30
»  Montant TTC: 39 444,36

11 Montanl de I'avenant 4 :
= Tauxdela TVA:20%
= Montant HT: 4 790,00
»  Monlant TTC: 5748,00

©1 Nouveau montant du marché public aprés avenant 4;
= Tauxdela TVA:20%
= Montant HT: 664 502,41
=  Montant TTC: 797 402,89

D - Objet de l'avenant,
I Maodificalions introduites par le présent avenant :

- Devis n°70000886 indice D d'un mantant de 22 656,14 € HT

= Article 1 & 2

Suite a une modification du projel par le Maitre d'Ouvrage, reprise support magonné terrasse el information du
mitoyen sous lerrasse. Prise en compte de linformation du miloyen sous lerrasse montrant une fuite en loilure

dans le local

« Article 4
Suile & la demande du maitre d'ouvrage, adaptalion du projel en liaison avec le projet scénographique global.

« Arlicle
Aléas de chantier - Aprés démolition, découverte d'un tirant que nous avons di I'encoffrer.

« Article6a9
Suite a la demande du maitre d’ouvrage, adaptation du projet en liaison avec le projel scénographique global.

= Article 10
Aléas de chanlier — Reprise suite a visile sur mitoyen sous terrasse. Reprise struclurelle nécessaire car absence
de diagnostic.

» Arlicle 11
Qubli maitrise d'ouvrage

* Article 12
Suite a la demande du maitre d'ouvrage, adaptalion du projel en liaison avec le projet scénographique global.

= Article 13
Qubli maitrise d'ouvrage

* Article 14
Suite a la demande du mallre d ouvrage adaptation du projet en liaison avec le pro;el scenographlque glebal
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Prestation a exécuter a compter du 3 juillet 2023
1 Incidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de I'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

[] NON Oul

# Montant de I'avenant :
= Tauxde la TVA :20%
= MontantHT: 22 656,14
«  Montant TTC: 27 187,37

» % d'écart introduit par I'avenant : 3,59%

m Nouveau montant du marché public ou de |'accord-cadre :
= Tauxdela TVA:20%
=  Montant HT: 687 158,55
= Montant TTC: 824 590,26

[E-'Signature du titulaire’du'marché public ou de

Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

Nicolas PIMENTEL, gérant Le Soler, le 23/06/23 %

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne u'il représente.
q

'F = Signature du polivoir adjudicateur (ou de I'entité adjudicatrice).

Pour I'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

A Af}L(X{W le Oﬁabf/loﬂ

Signature (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)
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m En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de nolification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

i En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre ['avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de 'accord-cadre.)

= En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 25/02/2011.
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