REPUBLIQUE FRANCAISE
Département des Pyrénées Orientales
COMMUNAUTE DE COMMUNES
ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS
ALBERES

COTE VERMEILLE
ILLIBERIS N° DC2023-0119

Communauté de Commuries

DECISION

Portant acte modificatif n°1 du marché de travaux d'aménagement
de I'avenue des flamants roses a Argelés sur Mer
LOT1:VRD

CC ACVI/COLAS
Le Président de la Communauté de Communes Albéres Cote Vermeille lllibéris,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211.10,

Vu la délibération n°DL2020-0202 du Conseil Communautaire en date du 31/07/2020 portant
délégation d'attributions de I'organe délibérant au Président pour la préparation, la passation,
I'exécution et le réglement des marchés a procédure adaptée (MAPA) et accords cadre ainsi que
toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu le Code de la Commande Publique entré en vigueur au 1*" avril 2019, et notamment son article
R2123-1,

Vu le dossier de consultation des entreprises portant sur le marché de Travaux d’aménagement de
I'avenue des flamants roses a Argelés sur Mer, et notamment son lot 1 VRD,

Vu la décision DC2023-0002 en date du 05 janvier 2023 autorisant I'attribution du présent contrat,
Lot 1 VRD n® 2022T50AAV01, & la société COLAS France sise 1 rue du Colonel Pierre Avia - 75730
PARIS (SIRET N°329 338 883 03413),

Vu |e projet d'acte modificatif n®1 joint a la présente deécision,

Considérant la nécessité d'adapter et de modifier certaines prestations pour finaliser les travaux
du chantier,

Considérant que cet acte modificatif n°1 a une incidence financiére sur le montant notifié du
marché,

Considérant que cet acte modificatif n°1 ne modifie en rien les éléments essentiels du marché tel
que définis dans les piéces contractuelles,

Accusé de réceplion en prélecture
066-200043602-20230728-DC2023-0119-CC
Date de lélélransmission : 07/08/2023

Date de réception préfecture : 07/08/2023

3 impasse de Charlemagne - 66704 ARGELES SUR MER CEDEX



N° DC2023-0119

DECIDE

ARTICLE 1 : D'APPROUVER le projet d'acte modificatif n°1 d'ajout et de suppression de certaines
prestations dans le bordereau des prix sur le Lot 1 VRD N° 2022T50AAV01 par la société COLAS
France sise 1 rue du Cclonel Pierre Avia — 75730 PARIS (SIRET N®329 338 883 03413), et ce pour un
montant en moins-value de 351.56€-HT (trois cent cinquante-et-un euros et cinquante-six
centimes HT, TVA en vigueur en sus) sur la tranche ferme, soit un écart de -0.06% introduit par cet
acte modificatif n°1,

ARTICLE 2 : D'AUTORISER la signature du projet d'acte modificatif n°1,

ARTICLE 3 : DE PRECISER qu'il sera rendu compte lors de la prochaine réunion du Conseil
Communautaire de la présente décision.

Fait a Argelés-sur-Mer, le 28 juillet 2023

Pour extrait certifié conforme et exécutoire, du
fait de sa publication et sa transmission en
Préfecture

Le président

Antoine PARRA

Le présent acte peut faire I'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois a
compter de la date a laquelle il est devenu exécutoire.

3 impasse de Charlemagne - 66704 ARGELES SUR MER CEDEX
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Lilierté + Egalité « Fraternitd
REFUNLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Jurldiques

Le formulaive EXELQ est un mod@le d ‘avenand, qui peut étre utilisé par le pouvair adjudicatenr ou entité adjudicateice, dans le cadre de
lexéeution d'un marché public ou d wi accord-cadre,

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS
3 IMPASSE CHARLEMAGNE
66700 ARGELES-SUR-MER

COLAS
ETABLISSEMENT DE THUIR
14 AVENUE DE LA COTE VERMEILLE
66300 THUIR

el ¥ §= 181
arcne puni

& Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'AVENUE DES FLAMANTS ROSES
COMMUNE D’ARGELES SUR MER

1 Date de la natification du marché public ou de I'accord-cadre : 10 Janvier 2023

1 Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 5 mols

i Montantinitial du marché public ou de I'accord-cadre :
»  Taux dela TVA: 20%
o Montanl HT : TF : 506 143,50 €/ TO : 43 856,50 €
s Montant TTC : TF : 607 372,20 €/ TO : 52 627,80 €

Jate » taletrans .".:_‘.'. '.‘.:--;;; Eil e
Date de réception préfecture : 07/08/2023




1 Medifications introduites par le présent avenant :
Le présent avenant est rendu nécessaire par les modifications ci-dessous au marché de base :
o Des adaptations et modifications aux prestations initiales du marché ont été réalisées
tout en respectant esprit général de 'aménagement
o Respect de I'enveloppe financiére du marché de I'entreprise COLAS

Le détail des prestations concernées est joint en annexe

@1 Incidence financiére de l'avenant :

L'avenanl a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de I'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

[J NON X] oul

Moins-value sur l'opéralion de 351.56€ H.T soit 421.87€ TTC en Tranche Ferme.

11 Nouveau montant du marché :
= Tauxdela TVA: 20%
= Montant HT: TF: 505 791,94 € { TO : 43 856,50 €
= Montant TTC : TF : 606 950,33 €/TO : 52 627,80 €

o1 Incidence sur les délais de l'avenant ;

L'avenant a une incidence sur le délai du marché public ou de I'accord-cadre
(Cocher la case correspondante.)

] NON ] oul




Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

FONTAINE CHRISTOPHE, GHEF D'AGENGE THUIR, LE 26/07/2023

N THUIR
- 66300 THPIR

1 =
T .: 1. thulr @ colas.cof

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Pour I'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrdle financier.)

A: ARGELES SUR MER, le 2,919)"'291'5

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Peur le Président par délégation
Le Directaur Général des Services
Henri ESTEVE




w En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

= En cas d’envol en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

= En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d'accusé de réception de la présente nofification par le fitulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)




MESURE

ECART
N* Déslgnation des ouvragns U | Quamite |Prix Unitalra|  Tolal HT [ MONTANT Quantilé MONTANT
ux d'oménagement do I"Avenua das Flom|
Roses d Argelds.sur-Mer - Lot 1 : 01 3 Voliles EL
1 Aasoauy Divors. Vid
u ' TRANCHE FERME *
1.1.01 re chantler
1.1.00la lfalion ol signalisation génarale da chanficr F 1| 7562000€ 7520.00€ | 752000 € 0 €
1.1.01,b Constal d'hulssler F 1| 125000€ 1 250.00 € | 126000 € 0 - £
1.1.016 Daosslar d'exécution el da récolement F 1] 149500 € 1495.00 € ! 149500 € 0 - €
1.1.01.d Marquage plquetago F 1l 110000€ 1100.00 ¢ I 1 100.00 € 0 - €
1.1.00e inplantation dos ouvrages F 1] 1230.00€ 1230.00 € | 123000 € 0 - €
1201 \ravauy praparaloires
1.201.a Sclago de ravdlamant ML 150 4.00 € 600.00 € 150 600.00 £ 0 - £
1.201.b Démalition do revétement M2 7435 540€| 3D609.00¢€ G560 3553200 € F55|- 407700€
1.201¢ Dépose do bordure ou eanlveay ML 400 1250 € 5000.00 ¢ gs0f  10750.00 € 460 5780004
1.2.01.d Dépase ! Repose de pannoau ¢
1.2.001.d.a pannzau de police u 10 f45.00 € 1450.00 € 10 1450.00 € ] - €
1.2.01.db panneau do signaldtiqua u 5 14500 € 725.00 € fi 725.00 € 0 - €
1.201d.¢ Panneau divers u 2 145,00 € 290.00 € 2 20000€ 0 - €
1.201e Miso i 1a cole d'ouvrage u 21 15500 € 3265.00€ 62 861000 € 41 635600 €
1.3.01 lerrasseen|s
1.301a Dicalssement M3 am 2550€( 17306550¢€ s8a4| 1500420 € 93|- 236130¢€
1.3.01b |Enruchnmnnl bétonné M2 50) 112,00 € 5 600.00 € 50 560000 € 0 - €
1401
14010 Préparation du fond da lorma K2 1335) 250€| '18337.50¢€ Esgn) 1645000 € -165]- 180750 €
14000 ariT 0/20 M3 500 39.50¢€ 19 760.00 € 500, 19750.00€ ] - €
14010 Grave biluma GBI 014 M2 4250 2075€| 12218750¢€ a - € 4250 |- 122 187.50 €
1.4.00d Baton bilumineux 010 M2 4250) 1970€ | 8372500€ 4225  8323250¢€ 25| 49250 €
1.4.0le Hidlan bllumineux 0/6 M2 070) 21.10¢€ 18 357.00 € g20] 18568,00€ 10 21100 €
1.4.000 Bétan balayd M2 1620) 2640€| 4276B.00€ 1550) 4092000 € 70 184000 €
1.4.01.9 Pavd dralnant [BF 250] 91.00€| 2275000€ 250 22750.00¢€ o - €
1.4.01h Baorduras el canivany
1.4.01ha lypa T2 ML 74 20,00 € 2100.00€ 304 B624.00€ 233 652400 €
1.4.00Lhb lype Af ML o 3000 € §300.00 € 218 6480.00 € -94|- 2R2000€
1401he ypa Alb ML 70 a200¢€ 2240.00 € 0 - € 0| 224000 €
1.4.01hd lypo Pt ML 340/ 2750 ¢€ 8350.00 € 456 9790.00€ 16 440,00 €
1.4.01.he lype 12 KL 95| 37.00¢€ 351500 € 89 3293.00 € 61 2200€
L4010t lypn qual bus ML 80 1068.00 € B 640.00 € 17 1836.00 € 63 BEOALODE
1.4.01.h.g lype GCI ML 240 42.00 € 10 080.00 € 298| 12516.00€ 58 246,00 €
1.4.01hh lype G51 ML 450 24.00 € 10 800.00€ 214 §136.00 € -236)- 666400€
1401 Oande podolactilc ML 75 48.30€ 3697.50 € &5 3253.00¢ a1 44370 €
1.4.01§ |Patalat u 48] 120.00 € 5760.00¢€ 52 624000 € 4 48000 €
1401k |Baridra u 27 280.00 € TH30.00€ G4 1560000 € 27 783000¢€
L4001 Atris-bus Auvent F 1| 7781.70€ 78170 € 1 7701.70€ 0 - €
1.4.01.m Signalisation horizontale ;
1.4.01.ma Stalionnemant PMA u 1 32000 € 320,00 € 1 32000 € 1] .
1.401.mb Ligna stationnement ML €0) 200€ 120.00 € 60| 120.00 € 0 €
1.4.01.me Ligne stallonnement *zone bleue” ML 45 260 € 117.00 € 45 117.00 € 0 - €
1.4.00Lmd Banda blanche poor lot ML 120 200€ 240.00 € 120] 240.00 € 0 - €
1.4.01.mao Cédez le passnge ML 29 AR0 € 2440 € 20 24640 € li] €
La.0tmd Passage pidlan M2 110 17680 € 19036.00 € 110 1936.00 € a - €
1.4.01.m.g Marquage aredt de bus F | 22500 € 225.00€ | 22500 € a €
LA0Lmh Pictogramme “plale mixic® u 19 52.80 € 050,40 € 10 95040 € 0 €
1.4.00n Slanalisation [H
140108 |Pannaau passage plélon (Al 13b) u 21 23500 € 4035.00C 23 540500 € 2 470.00 €
1.4.01.n.h |Panneau téte dilol contournamant (J5) u A 225.00 € 20000 € d 675.00 € -1 22500 €
14.00ne Pannaau slationnemant PMR (CE14) u | 24500 € 205,00 € I 24500 € a - €
1.4.00nd Panneau slallonnemenl “zane bleus™ (B6b3) u 2 22500 € 450.00 € 2 450,00 € 0 - €
to.01 p ICHE OPTIONNELLE N°01*
121 Lravaux prepatalolres
1.2.01.a401 Sclage de revéloment ML 13 400 € 52.00¢€ 13 52.00€ -
1.2.01.bj01 Démaolition de revélement Mz 625 540 € 3375.00¢€ 806 467640 € 241 1 30140 €
1.2.01.a401 Mise & la cola d'ouvrage u 2 155.00 € 310,00 € 3 A65.00 € i 155.00 €
122 larrassements
1.3.01.a401 Décalssement M3 50 2580 € 1275.00C a0 127500 € 0 £
1.23 valile
1.4.01.a401 Préparalion du fond da lorme r2 625 2.50€ 1 562.50 € B66] 2165.00 € 241 60250 €
1.4.04.ba0t GNT 020 K3 110| 30.50€ 4345.00¢€ (il - € 10 434500 €
1.4.01.c801 Grava bilums GBI 014 M2 BEQ 20.75¢€ 18 100.00 € 0 N 60 |- 1610000 €
1.4.01.dK01 Béton bitumineux 0710 M2 560 1970¢| 1103200€ 808 15878.20€ 246 ABi60 €
1.4.01.1501 Béfon balayd M2 65 28.40¢€ 1 716.00 € a - € £5]- | 7I600€
1231 Borduras al canlveau :
1.4.00hel0l lypa 12 M 75 3700¢€ 277500 € 1] - € 75 277500€
1.4.014 Slgnallsalion horizonlale ;
1.4.01.1d Marquaga banda blancha pour ilol ML 75) 200€ 150.00 € 75) 15000 € o - €&
1.4.01.1e Marquaga cadez la passage ML 30 B.00€ 264.00 € 30, 264.00 € a (3
1.233 Slgnallsatlon verlicalo ;
LAOLnb- L0 n b | 1L4.01.mb - Pannsau tita dilot contourmemant (J5) " 4 22500 € AH1L.00 € 0 - € 4] 00000 €
HB THAVAUY COMPLEMENTAIRES
1|Purgn espace vert dans llol glraloire 40 cm M2 4500 € 18 675.00 € 15 67500 €
2|Anachaga souchn el dvacualion L 250.00 € ] 250,00 € f 25000 €
3|Modilication giille 4040 en grille 750'300 u 550L00 € 1 550,00 € | 550,00 €
4|Posa canivenu 200 gillle D400 ML J00.00 € a 1140.00 € 3 1 14000 €
5|Poss pve 315 M 97.00 € 12 1 164.00 € 12 116400 €
6|Gréation regard 40'40 u H50L00 £ i 550.00 € 1 55000 €
7|Gréation grille 760°300 u 750,00 € 1 750.00 € ! 75000 E




MESURE

ECANT
n Désignation des ouvrages U | Quantité [Prix Unilalre]  Total HT Quaplité | MONTANT Quanlite MONTANT

Ofsurépalssaur lorassement lralta's bdlon [1%] 2800€ 16 A4000€ [ 41BT0E
1 Plis value bélon 1 en N2 g20€ 1| 245640€ 57
10{1al galet bittonné n2 13800 € én]  a10000¢€ (it
11{Reprise it galet rou'a 12 165.00€ 45 742500€ 45
12|Grave biuma GL4 N2 2374€ 4728 11290744 € & TS
13| Mod tication grifa 600°E40 U 36500 € 1 36500 € 1
13{Mod fication regard et grila 750°300 en geite 4040 U 85000 € 1 55000 € |

14]Fourrure ef prse en tranchée da tps 75 + Pe 32 powr

arrcseqn ML 4500 € 450 202500¢€ 45| 202500€

- € 0 [

€ a 3

€ a - €

€ 0 £

- € [} - €

MONTANT TOTAL HT 550000.00 € 54064844 € - 35156¢€

20%| 110000.00 € 108 429,69 € . 7041€

MONTANT TOTALTTC 660 000.00 € 65957813 € - 421.97¢€




