REPUBLIQUE FRANCAISE
Département des Pyrénées-Orientales
COMMUNAUTE DE COMMUNES
ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS

5 ALBERES
COTE VERMEILLE
ILLIBERIS N° DC2025-0071

Communauté de Communes

DECISION

Portant actes modificatifs n°z et n°3 du marché de travaux n°2023T53TXMOL relatif & la réhabilitation du
collecteur eaux usées de I'Avenue Moliére située a Argelés-sur-Mer

CCACVI/SOL FRERES SARL

Le Président de la Communauté de Communes Albéres Cote Vermeille lllibéris,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211.10,

Vu la délibération n°DL2020-0202 du Conseil Communautaire en date du 31/07/2020 portant
délégation d‘attributions de I'organe délibérant au Président pour la préparation, la passation,
I'exécution et le réeglement des marchés a procedure adaptée (MAPA) et accords cadre ainsi que
toutes deécisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu le Code de la Commande Publique entré en vigueur au 1* avril 2019,

Vu le dossier de consultation des entreprises portant sur les travaux de réhabilitation du collecteur
des eaux usées de I’Avenue Moliére située a Argelés-sur-Mer,

Vu la décision DC2024-0015 en date du 29 janvier 2024 autorisant l‘attribution du contrat
n°2023T53TXMOL, a la société SARL SOL FRERES sise 11 traverse de Saint André — 66690 PALAU
DEL VIDRE (Siret n® 328 322 615 00035),

Vu le projet d’actes modificatifs n°2 et n°3,

Considérant la nécessité de modifier les prestations du contrat par |'ajout de prix nouveaux pour des
travaux supplémentaires sur la phase 1, la surverse devant étre déplacée de la rive gauche a la rive
droite des Conques, du fait de la modification du tracé liée a la requalification du collecteur principal
en D5oo,

Considérant la nécessité de modifier les prestations du contrat par I'ajout de prix nouveaux pour des
travaux supplémentaires de revétement définitifs en enrobés sur tranchée suite a la non réalisation,
par la Commune, des travaux de requalification du rond-point Pujol,

Considérant que ces actes modificatifs n°2 et n°3 ont une incidence financiére sur le montant notifié
du marche,

Considérant que ces actes modificatifs n°2 et n°3 ne modifient en rien les éléments essentiels du
contrat tel que définis dans les piéces contractuelles,
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3 impasse de Charlemagne — BP 90103 — 66704 ARGELES-SUR-MER CEDEX



N° DC2025-0071

DECIDE

ARTICLE 1 : D'APPROUVER le projet d'acte medificatif n°2 de modification des prestations du
contrat par I'ajout de prix nouveaux, par |'entreprise SARL SOL FRERES sise 11 traverse de Saint
André — 66690 PALAU DEL VIDRE (Siret n°® 328 322 615 00035) et ce pour un montant en plus-value
de I'ordre de 6 232.50€-HT (six mille deux cent trente-deux euros et cinquante centimes HT, TVA en
vigueur en sus), soit un écart de + 5.94 % introduit par cet acte modificatif n°z,

ARTICLE 2 : D’APPROUVER le projet d'acte modificatif n°3 de modification des prestations du
contrat par I'ajout de prix nouveaux, par l'entreprise SARL SOL FRERES sise 11 traverse de Saint
André - 66690 PALAU DEL VIDRE (Siret n® 328 322 615 00035) et ce pour un montant en plus-value
de I'ordre de 5 780.00€-HT (cing mille sept cent quatre-vingt euros HT, TVA en vigueur en sus), soit
un écart de + 6.54 % introduit par cet acte modificatif n°3,

ARTICLE 3 : D'AUTORISER la signature du projet des actes modificatifs n°2 et n°3,

ARTICLE 4 : DIT que la dépense résultant de ces opérations sera imputée sur les crédits inscrits a cet
effet de I'exercice en cours,

ARTICLE 5 : DE PRECISER que le présent acte fera |'objet d'une transmission au représentant de
I'Etat,

ARTICLE 6 : DE PRECISER qu'il sera rendu compte lors de la prochaine réunion du Conseil
Communautaire de la présente décision.

Fait a Argelés-sur-Mer, le 26/05/2025,
Le Président,

Antoine PARRA.

Pour le Président par délégation
Le Directeur Général des Services
Henri ESTEVE

Le présent acte peut faire ['objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois @ compter de
la date a laquelle il est devenu exécutoire.
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Liberté + Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L’'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

CDC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS
Chemin de Charlemagne
66700 ARGELES SUR MER

SARL SOL FRERES
11 traverse de Saint André
66690 PALAU DEL VIDRE

@ Objet du marché public : MARCHE 2023T53TXMOL Réhabilitation du collecteur Eaux Usées de FAvenue Moliére &
Argeles sur Mer

@ Date de |a notification du marché public : le 29 Janvier 2024
i Durée d'exécution du marché public : 22 semaines de travaux

@ Montant initial du marché public :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 961 299.15 € HT
=  Montant TTC: 1 153 558.98 € TTC

@ Montant du marché public aprés avenant 1 :
=  Tauxdela TVA:20%
» Montant HT: 1 012 199.16 € HT
= Montant TTC:1 214 638,98€ TTC

® Travaux supplémentaires a réaliser sur la phase 1 : SURVERSE EU.

Du fait de la modification du tracé liée a la requalification du collecteur principal en D500, la surverse doit étre déplacée
de la rive gauche a Ia rive droite des conques.

@ Incidence financiére de la modification :

La moedification a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de I'accard-cadre :




Montant de la modification :
= Tauxdela TVA:20%
= Montant HT: 6 232.50 € HT
= Montant TTC: 7 479.00€TTC

Nouveau montant du marché public :
»  TauxdelaTVA:20%
= Montant HT: 1 018 431.65 € HT
= Montant TTC:1 222 117.98 € TTC

Pourcentage évolution prix par rapport au prix initial : 5.94%

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

el | Lern) Valeee k0 Ude,| gas sOL FRERE

Lieu et date de signature Signature

- g 11 Trave! st de SainiAndré
2. 7 < 66690 P/.LAU DEL VIDRE
ZJ 23| / 2025 . o 158225478

‘Siret: 325327 15000 35 - APE 42212

Mall : contact. solirares@orange. fi
) -

(¥ Le signataire doit avoir le pouveir d’engager la personne qu'il représente.

et P et e e R e e e e i By
nature au polivoir agjuaicateur 3

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

A Arﬁ&%)nﬁ le 2%}0%/2925
Por le Président par délégation

Directeur Général des Services Signature
e : Henri ESTEVE {raprésantant du pouwvalr adjudicateur ou de l'entité adiudicalrice)




# En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

8o

= En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre ['avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

u En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.}
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Liberté » Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

CDC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS
Chemin de Charlemagne
66700 ARGELES SUR MER

SARL SOL FRERES
11 traverse de Saint André
66690 PALAU DEL VIDRE

Objet du marché public : MARCHE 2023T53TXMOL Réhabilitation du collecteur Eaux Usées de Avenue Moliére a
Argeles sur Mer

= Date de la notification du marché public : le 29 Janvier 2024
i Durée dexéattion du harché public : 22 semaines de travaux
i Montant initial du marché public :

"= TauxdelaTVA:20%

=  Montant HT : 961 299,15 € HT
=  Montant TTC: 1153 558.98 € TTC

“ Montant du marché public aprés avenant 1 :
=  TauxdelaTVA:20%
= Montant HT: 1 012 199.15 € HT
= Montant TTC:1 214 638.98€ TTC

# Montant du marché public aprés avenant 2 :
=  Tauxdela TVA:20%
=  Montant HT: 1 018 431.65 € HT
=  Montant TTC:1 222 117.98 € TTC




D - Objet de lamodification.

= Travaux supplémentaires a réaliser :

Suite & la non réalisation par la Commune des travaux de requalification du rond-point Pujol, il est nécessaire
d'effectuer des travaux de revétement définitifs en enrobés sur franchée (80 m? & reprendre en environnement trés

contraint).

1l Incidence financiére de la modification :

La modification a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de 'accord-cadre :

[ NON

Montant de la modification :
= Tauxdela TVA:20%
= Montant HT: 5 780.00 € HT
= Montant TTC: 6 936.00 € TTC

Nouveau montant du marché public :
= TauxdelaTVA:20%
*  Montant HT : 1 024 211.65 € HT
=  Montant TTC:1 229 053.98 € TTC

oul

Pourcentage évolution prix par rapport au prix initial : 6.54%

E - Signature du titulaire du marché public.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

Daud =t "0me. =0 Udrel
Co - Adirecleccn ez IS (2028

SAS SOL FRERES

11 Traveréy de Saint Andre
ALISY D

p( 56690 P MIDRE
O Tél %S
Slret: 32832206 APE 42212

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il repreésente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de I'entité adjudicatrice).

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de I'autorité chargée du contréle financier.)

A ;Ai: chLfJ! n_pf le.

Pour le Président par délégation
Le Directeur Général des Services
Henri ESTEVE

4051225

Signature

 Réhabiiitation du collecteur Eaux
ArgelessurMer '




=i ) et =3 . e

‘G - Notification du modificatif au titulaire du marché public.

m En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

= En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

= En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente noftification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)




