REPUBLIQUE FRANCAISE
Département des Pyrénées-Orientales
COMMUNAUTE DE COMMUNES
ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS

o ALBERES
COTE VERMEILLE
ILLIBERIS N° DC2025-0115

Communautd de Communes

DECISION

Portant avenant n°1 du marché n°2024T49RENG2 relatif a 'aménagement de la rue des
engoulevents située a Argelés-sur-Mer

Lot 2 : Voirie

CCACVI/TRAVAUX PUBLICS CATALANS SARL

Le Président de la Communauté de Communes Albéres Cote Vermeille lllibéris,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211.10,

Vu la délibération n°DL2020-0202 du Conseil Communautaire en date du 31/o7/z020 portant
délégation d'attributions de l'organe délibérant au Président pour la préparation, la passation,
I'exécution et le réglement des marchés a procédure adaptée (MAPA) et accords cadre ainsi que
toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les credits sont inscrits au budget,

Vu le Cade de la Commande Publique entré en vigueur au 1% avril 201
9

Vu le dossier de consultation des entreprises portant sur les travaux d'aménagement de la rue des
Engoulevents située a Argelés-sur-Mer, et notamment son Lot 2 — Voirie,

Vu la décision DC2025-0023 en date du 25 janvier 2025 autorisant l'attribution du contrat
n°2024T49RENG2 a la Société SARL TRAVAUX PUBLICS CATALANS sise Z| La Mirande — 7 avenue
de Torrémila - 66240 SAINT-ESTEVE (Siret n® 319 469 839 00033),

Vu le projet d"acte modificatif n°1,

Considérant la nécessité de madifier les prestations prévues au marché suite a 'augmentation des
quantités de grave-bitume nécessaires (article 2.1.2.2) par rapport aux quantités du marcheé initial,

Considérant que cet acte modificatif n°1 a une incidence financiére sur le montant notifié du
marcheé,

Considérant que cet acte modificatif n°1 ne modifie en rien les éléments essentiels du contrat tel
que définis dans les piéces contractuelles,
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N° DCz025-0115

DECIDE

ARTICLE 1 : D’APPROUVER le projet d'acte modificatif n°1 des modifications des prestations du
contrat suite a l'augmentation des quantités nécessaires de grave-bitume (article 2.1.2.2), par la
Société SARL TRAVAUX PUBLICS CATALANS sise ZI La Mirande — 7 avenue de Torrémila — 66240
SAINT-ESTEVE (Siret n® 319 469 839 00033) et ce pour un montant en plus-value de l'ordre de
9190.00-€ HT (neuf mille cent quatre-vingt-dix euros hors taxe, TVA en vigueur en sus), soit un écart
de + 9,30 % introduit par cet acte modificatif n°a,

ARTICLE 2 : D’AUTORISER la signature du projet de cet acte modificatif n°a,

ARTICLE 3 : DIT que la dépense résultant de ces opérations sera imputée sur les crédits inscrits a cet
effet de I'exercice en cours,

ARTICLE 4 : DE PRECISER que le présent acte fera I'objet d’une transmission au représentant de
I'Etat,

ARTICLE t : DE PRECISER qu'il sera rendu compte lors de la prochaine réunion du Conseil
Communautaire de la présente décision.

Fait a Argelés-sur-Mer, le o1/o8/2025.

Pour extrait certifié conferme et exécutoire, du
fait de sa publication et sa transmission en
Préfecture.

Le Président,
Antoine PARRA.

Pour le Prac
Lle' %u E frewden} par delégation
irecteur Genéral des Services

Henri ESTEVE

—
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Le présent acte peut faire ['objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois a compter de
la date a laguelle il est devenu exécutoire.
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