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DECISION

Portant acte modificatif n°1 du marché n°2023521MODUL relatif a la Fourniture pose dépose et
location d'une construction modulaire RT 2012 située a la Station d’épuration d'Argelés-sur-Mer

CCACVI/COUGNAUD

Le President de la Communauté de Communes Albéres Céte Vermeille Illibéris,
Vule Code géneral des collectivités territoriales et notamment son article L.5211.10,

Vu la délibération n°DL2026-cog5 du Conseil Communautaire en date du 27 avril 2026 portant
delegation d'attributions de l'organe délibérant au Président pour la préparation, la passation,
I'exécution et e reglement des marchés a procédure adaptée (MAPA) et accords-cadres ainsi que
toute décision relative a leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vule Code de la Commande Publique, et notamment son article R.2123-1,

Vu le guide interne de la Commande Publique de la CC ACVI, approuvé par dehberatlon
N°DL2021-0235 en date du 18 octobre 2021,

Vu les piéces contractuelles du marché n°2023521MODUL relatif a la Fourniture pose dépose et
location d’une construction modulaire RT 2012 située a la Station d'épuration d'Argelés-sur-Mer,

Vu la décision DC2023-0116 en date du 17 mars 2023 attribuant ledit marché & la Société
COUGNAUD, SIRET 892 298 324 00013, sise 500 rue du Clair Bocage -MOUILLERON-LE-CAPTIF
(85000),

Vu le projet d'acte modificatif n°1 du contrat,

Considérant les modifications des prestations telles que détaillées dans le document « Avenant n°1,
Modification de délai » joint au présent dossier,

Considérant que cet acte modificatif n°1 n'a aucune incidence financiére sur le montant notifié du
marché,

Considerant que cet acte modificatif n°1 ne modifie pas les éléments essentiels du contrat tel que
définis dans les pieces contractuelles,
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N° DCz2026-134
DECIDE

ARTICLE 1 : D'APPROUVER le projet d'acte modificatif n°1 de prolongation des délais du marché
n°2023521MODUL, jusqu‘au 28 avril 2027, par la Société COUGNAUD, SIRET 892 298 324 00013, sise
500 rue du Clair Bocage -MOUILLERON-LE-CAPTIF (85000),

ARTICLE 2 : D’AUTORISER le Président a signer le présent acte modificatif n°1 et toute piéce
nécessaire a son exécution, dans les limites de la délégation consentie par le Conseil Communautaire,

ARTICLE 3: DE PRECISER que le présent acte fera |'objet d'une transmission au représentant de
I'Etat,

ARTICLE 4 : DE PRECISER qu'il sera rendu compte lors de la prochaine réunion du Conseil
Communautaire de la présente décision.

Fait & Argelés-sur-Mer, le 28/0g/2026.

Pour extrait certifié conforme et executoire, du
fait de sa publication et sa transmission en
Préfecture.

Le Président,

Grégory MARTY.

Le présent acte peut faire l'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois a compter de la
date d laquelle il est devenu exécutoire.
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