REPUBLIQUE FRANCAISE
Département des Pyrénées Orientales
COMMUNAUTE DE COMMUNES
ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS

ALBEAES!
COTEVERMEILLE
ILLIEERIS

N°DC2023-0170
DECISION

Portant acte modificatif N°1 du marché relatif a la Création d'un centre régional de la
sommellerie a Banyuls sur Mer
LOT 6 : PEINTURE

CC ACVI/CAUSADIAS SAS
Le Président de la Communauté de Communes Albéres Cote Vermeille lllibéris,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211.10 du CGCT,

Vu la délibération n°DL2020-0202 du Conseil Communautaire en date du 31/07/2020 portant
délégation d'attributions de l'organe délibérant au Président pour la préparation, la passation,
I'exécution et le réglement des marchés a procédure adaptée (MAPA) et accords cadre ainsi que
toutes decisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu le Code de la Commande Publique entré en vigueur au 01* avril 2019,

Vu le dossier de consultation portant sur le marché de Création d'un centre régional de la
sommellerie et notamment son lot 06 Peinture,

Vu la décision du Président en date du 24 mars 2020 autorisant |'attribution du présent contrat a la
société CAUSADIAS sise 8 rue du Costabonne — 66 400 CERET (SIRET N"420 803 637 00024),

Vu le projet de I'acte modificatif N° 1,
Considérant la nécessité d'adapter le projet en liaison avec le projet scénographique global,

Considérant que cet acte modificatif N° 1 a une incidence financiére sur le montant notifié du
marché,

Considérant que cet acte modificatif N° 1 ne modifie en rien les éléments essentiels du contrat tel
que définis dans les piéces contractuelles,

Accusé de réception en préfecture
066-200043602-20231128-DC2023-0170-CC
Dale de télétransmission : 29/11/2023

Dale de réception préfecture : 29/11/2023

3 impasse de Charlemagne - 66704 ARGELES SUR MER CEDEX



N° DC2023-0170

DECIDE

ARTICLE 1 : D'APPROUVER le projet d'acte modificatif N° 1 de réalisation de travaux
supplémentaires sur le LOT 06 Peinture, par la société CAUSADIAS sise 8 rue du Costabonne -
66 400 CERET (SIRET N°420 803 637 00024), et ce pour un montant de 5463.25-HT (cing mille
quatre cent trente-six euros et vingt-cing cents- TVA en vigueur en sus), soit un écart global de
+9.26 % introduit par cet acte modificatif N 1,

ARTICLE 2 : D’AUTORISER la signature du projet d'acte modificatif N° 1,

ARTICLE 3 :DIT que la dépense résultant de cette opération sera imputée sur les crédits inscrits a
cet effet de I'exercice en cours,

ARTICLE 4 : DE PRECISER qu'il sera rendu compte lors de la prochaine réunion du Conseil
Communautaire de la présente décision.

Fait a Argelés-sur-Mer, le 28/11/2023

Pour extrait certifié conforme et exécutoire, du
fait de sa publication et sa transmission en
Préfecture

Le président

Antoine PARRA

Hour le P

) T N
Le Directeyr

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois a
compter de la date a laquelle il est devenu exécutoire.
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REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES
AVENANT N° 1 !

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de Pentité adjudicatrice).

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS
3 impasse Charlemagne

BP 80103

66700 ARGELES SUR MER

Tel: 0468 816377

B - Identification du titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.

Entreprise CAUSADIAS

Z.1 Qulrich — 8 rue du Costabonne

66400 CERET

Tél : 04 68 87 1212 - @ : j.causadias@orange.fr
SIRET : 20 803 637 00024

C - Objet du marché public ou de I'accord-cadre.

Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

EXE10

CREATION D'UN CENTRE REGIONAL DE LA SOMMELLERIE 3 BANYULS SUR MER

Date de la notification du marché public ou de I'accord-cadre : 24 mars 2020

Durée d'exécution du marché public ou de I'accord-cadre : .12 mois.

Montant initial du marché public ou de l'accerd-cadre
=  TauxdelaTVA:20%
= Montant HT: 59 022,61
= Montant TTC: 70 827,13

D - Objet de Pavenant.

Meodifications introduites par le présent avenant :

- Devis n°D23/0584 d’'un montant de 3 800,00 € HT

Localisation : Mur mitoyen avec I'université de la Sorbonne Paris VI

A la demande du maitre d'ouvrage, application d'une peinture sur le mur mitoyen existant visible depuis la

terrasse de la salle d'immersion 1.

La maitrise d'ceuvre précise que i'état actuel du mur ne permettra un résultat parfait et que les fissures

subsisteront.

' Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé dé Mosaimizeption en préfecturs
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- Devis n°D23/0528 d'un montant de 1 663,25 € HT

Suite a une modification du projet & la demande du maitre d'ouvrage, création d'un garde corps, enduit sur
murette.
Suite a un oubli de la maitrise d'czuvre, enduit monocouche sur zane technique

Le mur de fagade de la salle d'immersion 1, cété terrasse, ne peut étre peint car le suppaort ne le permet pas
ce qui engendre une moins value sur la peinture. Cette prestation est remplacée par un enduit monacouche

Incidence financiére de l'avenant :

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de I'accord-cadre ;
[0 NON X oul

Montant de I'avenant :
=  TauxdelaTVA:20%
=  Montant HT: 5 463,25
= Montant TTG: 6 555,90

= % d'écart introduit par I'avenant : 9,26 %

Nouveau montant du marché public ou de I'accord-cadre :
= Tauxdela TVA:20%
»  Montant HT: 64 485,86
= Montant TTC: 77 383,03

E - Signature du titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité

du signatalre (*) Lieu et date de signature Sgggag %.D AS

auCapitfida 7E22 05 €

Gaél CAUSADIAS, gérant Céret, le 23/11/23

-

(") Le signataire doit avair le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.
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'F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de I'entité adjudicatrice).

Pour I'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

A: AWJ-GIW ..U .\.\...\1.'.5

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)

Pour le Prasig

y en Lip )

e Directeyr Gén étrgfg gflggafJQn
Henri EST “VE whlvices
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G - Notification de 'avenant au titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.

© En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »
A 18 e,

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

l'accord-cadre.)

(Indiquer la date et I'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de

Date de mise & jour : 25/02/2011.
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Peinture & plaques de platre

Décoration % Ravalement % Revétements sols & murs < Cloisons 4 Faux plafonds < Isolation intérieure & extérieure

DEVIS

CERET, le 19 octobre 2023 ' Communauté de Communes
Albéres Cote Vermeille lllibéris

3 Impasse Charlemagne BP90103
66700 ARGELES SUR MER

Tel:

Référence :D23/0528

Objet du devis

CENTRE REGIONAL DE LA SOMMELERIE A BANYULS SUR MER
PLUS ET MOINS VALUES
LOT : PEINTURES

Désignation Un | Quantité| Prix unit.| Montant H.T.
PLUS VALUE

ENDUIT MONOCQUCHE SUR MURETTE M2 14,95 40,00 598,00
ENDUIT MONOCOUCHE SUR ZONE TECHNIQUE PAVILLON M2 16,95 40,00 638,00

(Support neuf}
ENDUIT SUR FACADE TERRASSE BOIS (Support ancien) M2 16,05 65,00 104325

MOINS VALUE
PEINTURE FACADE EXISTANTE (Vide pour plein) M2 -22,00 28,00 -616,00

S ADIAS
Elor g mesard Validité du devis :1 mois 4 ¢ g 2,45@ Total H.T. 1 663,25
e e ..nilﬂ!!: ﬂm@ LATRE
8 rue dyAcHERONNEK DOBE-EERET Total T.V.A. 20,00 % 332,65
et 637 0002

APt 73342~ RCS Pe?psignan 8420 BO3 6147 Total T.T.C. 199590
oo et e o Net a payer (Euro) 1 995,90

& rue du Costabonne 66400 Céret - Tel 04.68.87.12.12 - 06.44.24.05.11 - 06.03,52.19.92 - j.causadias@orange. fr www.entreprise-causadias.fr
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Peinture & plaques de platre

Décoration * Ravalement < Revétements sols & murs % Cloisons % Faux plafonds + Isolation intérieure & extérieure

DEVIS

Communauté de Communes

CERET, le 17 novembre 2023
Albéres Cate Vermeille lllibéris

Reéférence :D23/0584 3 Impasse Charlemagne BP90103
66700 ARGELES SUR MER
Tel:

Obijet du devis
CENTRE REGIONAL DE LA SOMMELERIE A BANYULS SUR MER
MISE EN PEINTURE FACADE

Désignation Un | Quantité| Prix unit.| Montant H.T.
Montage, démontage et double transport échafaudage Ens 1,00] 2 400,00 2 400,00
Mise en peinture M2 56,00 25,00 1400,00
B d. Validité du devis :1 moi ‘antrapden
L:ré;:r::raocor idité du dev OF:AS CALU ‘ - Total H.T. 3 800,00
W ital ¢ e A
/pnm"'an"c::l A . LATiR{iE'T Total T.V.A. 20,00 % 760,00
g rue oy COS’EQQ'I £ i Total T-T.C- 4 560.00
LA st s v e s s w6 patt Net a payer (Euro) 4 560,00
8 rue du Costabonne 66400 Céret - Tel 04.68.87.12.12 - 06.44,24.05.11 - 06.03.52.19.92 - j causadias@orange.fr www.entreprise-causadias fr
SIRET 42080363700024 APE 43342 RCS Perpignan B420803637 Dom bancaire CA Céret 18190671000 FR58420803637 Assurance AXA 4858953804 e
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