REPUBLIQUE FRANCAISE
Département des Pyrénées Orientales
o COMMUNAUTE DE COMMUNES
s ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS

N° DC2024-0013
DECISION

Portant acte modificatif n°2 du marché n° 2020T12ECS08 relatif a la Création d'un
centre régional de la sommellerie a Banyuls sur Mer
LOT 8 : Menuiseries intérieures et extérieures bois
Annule et remplace la décision DC2023-0111 du 06/07/2023

CC ACVI / MENUISERIE EBENISTERIE VIDAL
Le Président de la Communauté de Communes Albéres Cote Vermeille lllibéris,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211.10,

Vu la délibération n°DL2020-0202 du Conseil Communautaire en date du 31/07/2020 portant
délégation d'attributions de I'organe délibérant au Président pour la préparation, la
passation, |'exécution et le reglement des marchés a procédure adaptée (MAPA) et accords
cadre ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au
budget,

Vu le Code de la Commande Publique entré en vigueur au 01%" avril 2019,

Vu le dossier de consultation portant sur le marché de Création d'un centre régional de la
sommellerie et notamment son lot 8 Menuiseries intérieures et extérieures bois,

Vu la décision du Président n°DC2020-0012 en date du 12 mars 2020 autorisant la société
MENUISERIE EBENISTERIE VIDAL sise 1 Traverse de les Cluses — 66480 MAUREILLAS LAS
ILLAS, & signer le marché n°2020T12ECS08 portant sur le lot 8 Menuiseries intérieures et
extérieures bois,

Vu I'acte modificatif n® 1 par la décision DC2022-0046 du 12 avril 2022,

Vu |'acte modificatif n® 2 par la décision DC2023-0111 du 06 juillet 2023,

Vu le projet d'avenant n°2 qui annule et remplace le precedent,

Considérant la nécessité d'adapter le projet en liaison avec le projet scénographique global,

Considérant que cet acte modificatif n°® 2 a une incidence financiére sur le montant notifié
du marché,

Considérant que cet acte modificatif n® 2 ne modifie en rien les éléments essentiels du
contrat tel que définis dans les piéces contractuelles,

Accuseé de réception en préfecture
066-200043602-20240123-DC2024-0013-CC
Date de télétransmission : 25/01/2024

Date de réception préfecture : 25/01/2024
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N° DC2024-0013

DECIDE

ARTICLE 1 : D'’APPROUVER le remplacement du précédent avenant n°2 par ce projet d'acte
modificatif de réalisation de travaux supplémentaires sur le LOT 8 Menuiseries intérieures et
extérieures bois, par la société MENUISERIE EBENISTERIE VIDAL sise 1 traverse de les Cluses —
66480 MAUREILLAS-LAS-ILLAS (SIRET N°819 234 519 00018), et ce pour un montant de
12 607.60€-HT (douze mille six cent sept euros et soixante centimes - TVA en vigueur en sus),
soit un écart global de +7.78 % introduit par cet acte modificatif n° 2,

ARTICLE 2 : D’AUTORISER la signature du projet d'acte modificatif n° 2,

ARTICLE 3 : DIT que la dépense résultant de cette opération sera imputée sur les credits
inscrits a cet effet de |'exercice en cours,

ARTICLE 4 : DE PRECISER qu'il sera rendu compte lors de la prochaine réunion du Conseil
Communautaire de la présente decision.

Fait a Argelés-sur-Mer, le 23/01/2024,

Pour extrait certifié conforme et exécutoire,
du fait de sa publication et sa transmission en
Préfecture

Le président

Antoine PARRA

Pour le Président par delégation
Le Directeur Général des Services
Henri ESTEVE

o\
3 A

Le présent acte peut faire ['objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois
a compter de la date a laquelle il est devenu exécutoire.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE10
AVENANT N° 2"
A - ldentification du pouvoir adjudicateur (ou de I'entité adjudicatrice).
COMMUNALITE DE COMMUNES ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS
3 impassea Charlemagne
BP 90103
66700 ARGELES SUR MER
Tél- 04 68 8163 77
B - ldentification du titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.
Entreprize Menuiserie VIDAL
1 travarse de les Cluses
66480 MAUREILLAS LAS ILLAS
Tal: 04 B8 8306 73 - @ : arm@imeissrie-vidal fi
SIREN 819 234 519
C - Obijet du marché public ou de 'accord-cadre.
Objet cdu marche public ou de 'necord-caclre
CREATION D'UN CENTRE REGIONAL DE LA SOMMELLERIE a BANYULS SUR MER
Dala de la notification du marcha public ou de laccord-cadre 24 mars 2020
Durée d'sxécution du marché public ou de laccord-cadre 17 mois
Mentant initial du marché public ou de l'accord-cadre
v Tauxdala TVA ©20%
s Montant HT - 321 956,26
= Montant TTC: 386 347,51
Montant de ['avenant :
s Tauxdela TVA  20%
= Montanl HT . 12 444,90
s Montant TTC: 14 93388
Motveau montant du marché public ou de l'accord-cadre aprés avenant |
= Tauxdela TVA: 20%
= Montant HT 33440118
«  Montant TTC: 401 281,39
) Farmulaire non ebhgatoire disponivle, avec sa notice axplicative sur |2 sile du ministera charge de | Economie.
EXE10 — Avenant 2 SOMMELLERIE 3 BANYULS SUR MER W“MW I 4
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D - Objet de l'avenant. 1
Modificalions introduites par le présent avenant ;
ANNULE ET REMPLACE L'AVENANT 2 APPROUVE LE 6 JUILLET 2023
- Devis n°2023265 d'un montant de 12 607,60 € HT

LA SOMMELLERIE - SALLE IMMERSION - MOBILIER

Moins values : prestalions nons réalisées
Pus values @ a la demandee dit maitre d'ouvrage, modification du projet pourqu'il soit en concordance avec
l= projet scénographique (mission non attribuée a la maitrise d'osuvre)

HABILLAGE COFFRET
A la demande du maitre d'ouvrage et sur proposilion du maitre d’ceuvre, habillage du coffre du volet roulant

de la salle d'innersion 1.
Incidence financiare de l'avenant

L'avenant a ung incidence financiére sur le monlant du marché public ou de l'accord-cadre

[J ®NON K oul

Mantant de l'avenant

s Taux de la TVA - 20%

s Montant HT 12 607,60

s Maontant TTC. 1512912

= Y% d'ecart introduit par l'avenant : 3.91%
Nouveau montant du marshé public ou de 'accord-cadre |

= Taux dela TVA - 20%

«  Montant HT 347 008,76

s Montant TTC 416 410,51

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, RSN Et qtﬁsalcte | Lieu et date de signature Signature
du signataire (*) \ _ b

Tristan Rouviére, gérant Maureillas, le 17 janvier
| 2024

(") Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la parsonne qu'il représenta.
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Pour I'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrdle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Pour le Président par déiégatinan
Le Directeur Général des Servici
Henri ESTEVE




G - Notification de I'avenant au titulaire du marcha public ou de 'accord-cadre.

En cas de remise contre récépisseé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous
« Regue a titre de notification copie du présent avenant »
T T o P TR ouT:

Signature du titulaire,

£n cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

iCaller dans co cadre l'avis de réeeption postal, dats et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre )

En cas de naotification par voie électronique :

(Indliquer la date ot lhewe daccuse de réception de la présente notification par le titulaire du marche public ou ds
laccord-cacdlre.)

SARL au

(V3 '}a(tl?,(( Menuiserie /

83 06
entfserie-vidal.fr

Cate de mise 3 jour  25/02:2311
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