REPUBLIQUE FRANCAISE
Département des Pyrénées Orientales
COMMUNAUTE DE COMMUNES
ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS

~ ALBERESY™
COTE VERMEILLE
ILLIBERIS N° DC2024-0128

Communauté de Communas

DECISION

Portant acte modificatif n°2 du marché n° 2022T24VRD relatif aux Travaux de VRD, entretien et
aménagement de voirie, signalisation et éclairage public des voiries d’intérét communautaire et
des ZAE de la CC ACVI

CC ACVI/ GROUPEMENT D'ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS CATALANS/ENTREPRISE SOL
FRERES/TDA SAS/ARELEC TP SARL

Le Président de la Communauté de Communes Albéres Cote Vermeille lllibéris,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211.10,

Vu la délibération n°DL2020-0202 du Conseil Communautaire en date du 31/07/2020 portant
délégation d'attributions de I'organe délibérant au Président pour la préparation, la passation,
I'exécution et le réglement des marchés & procédure adaptée (MAPA) et accords cadre ainsi que
toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu le Code de la Commande Publique entré en vigueur au o1* avril 2019,

Vu le dossier de consultation portant sur le marché de Travaux de VRD, entretien et aménagement
de voirie, signalisation et éclairage public des voiries d'intérét communautaire et des ZAE de la CC
ACVI,

Vu la décision DC2022-0128 en date du 19 octobre 2022 autorisant I'attribution du présent contrat,
N°2022T24VRD au groupement conjoint solidaire TRAVAUX PUBLICS CATALANS/ Entreprise SOL
FRERES/ entreprise ARELEC TP et entreprise TERRASSEMENT DES ALBERES dont le mandataire
est la société TRAVAUX PUBLICS CATALANS sise 7 Avenue Torremila — 66 240 SAINT ESTEVE
(SIRET n° 319 469 839 00033),

Vu I'acte modificatif n°1 par la décision DC2023-0021 du o2 février 2023,
Vu le projet d'acte modificatif n°2 joint a la présente decision,

Considérant la nécessité d'intégrer des nouvelles références dans le bordereau des prix, pour
permettre d’effectuer des travaux techniques spécifiques,

Considérant que cet acte modificatif n°2 n‘a pas d‘incidence financiére sur le montant notifie du
marche,

Considérant que cet acte modificatif n°2 ne modifie en rien les élements essentiels du marché tel
que définis dans les pieces contractuelles,
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N® DC2024-0128

DECIDE

ARTICLE 1 : D'APPROUVER le projet d'acte modificatif n°2 d'intégration de nouvelles reférences
dans le bordereau des prix du groupement conjoint solidaire TRAVAUX PUBLICS CATALANS,
entreprise SOL FRERES, entreprise ARELEC TP et entreprise TERRASSEMENT DES ALBERES dont
le mandataire est |a société TRAVAUX PUBLICS CATALANS sise 7 Avenue Torremila — 66240 SAINT
ESTEVE (SIRET n® 319 469 839 00033), et ce par un nouveau BPU introduit par cet acte modificatif n®
2!

ARTICLE 2 : D'AUTORISER la signature du projet d'acte modificatif n°2 tel que joint en annexe,

ARTICLE 3 : DIT que la dépense résultant de cette opération sera imputée sur les crédits inscrits a
cet effet de I'exercice en cours,

ARTICLE 4 : DE PRECISER qu'il sera rendu compte lors de la prochaine réunion du Conseil
Communautaire de |a présente décision.

Fait a Argelés-sur-Mer, le 01/07/2024,

Pour extrait certifié conforme et exécutoire, du
fait de sa publication et sa transmission en
Préfecture

Le président

Antoine PARRA

pour le Présidant par o cafion
4 Directeur Général des Hervices
La Directeur Géneral d
Henri ESTEVE

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois & compter de
la date d laquelle il est devenu exécutoire.

3 impasse de Charlemagne - 66704 ARGELES SUR MER CEDEX



| CAVENANT N2
i : ACCORD SUR LES PRIX NOUVEAUX_
A - Identification du pouvoir adjudicateur

Communauté de Communes Albéres Cote Vermeille Illibéris
3 Impasse Charlemagne

BP 90103

66700 ARGELES SUR MER CEDEX

A l'attention de : Monsieur ANTOINE PARRA
Courriel : antoine.parra@cc-acvi.com
Adresse internet(U.R.L) : http:/Awww.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis fr

http://agysoft. marches-publics.info/

Représenté par : Monsieur ANTOINE PARRA, Le président

B - Identification du titulaire de I'accord-cadre

Groupement d'entreprises représenté par
TRAVAUX PUBLICS CATALANS

7 AVENUE TORREMILA

66240 SAINT ESTEVE

Tél. : 0468381485

SIRET : 31946983900033

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

Liste des co-traitants :

Entreprise Coordonnées
ENTREPRISE SOL FRERES Tél. : 0468227931
11 TRAVERSE DE SAINT ANDRE SIRET : 32832261500035
66690 PALAU DEL VIDRE
ARELEC TP SARL SIRET : 50007328300045

ZA MATEMALE
CARRER DEL GRIMI
66740 VILLELONGUE DELS MONTS

TDA SAS SIRET : 42100135500013
ZA DE SAINT ANDRE

CHEMIN DE LA CARRERASSE
66700 ARGELES SUR MER
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C - Objet de 'accord-cadre

Travaux de VRD, entretien el aménagement de voirie, signalisation et éclairage public des voiries d'intérét
communautaire et des ZAEde la CC ACV!

Référence de |'accord-cadre : 2022T24VRD

Date de la notification : 22/11/2022
Durée du contrat : 12 mois, & compter du 22/11/2023 et jusqu'au 21/11/2024.

Montant initial de ['accord-cadre

- Taux de TVA : 20,0 %

- Montant HT maximum : 2 700 000,00 €
- Montant TTC maximum : 3 240 000,00 €
D - Avenants précédents

Avenants a |'accord-cadre conclus précédemment :

E - Objet de I'avenant
Modifications introduites par le présent avenant : accord sur les prix nouveaux
Le titulaire de l'accord-cadre est invité a recevoir notification des travaux nouveaux ou meodificatifs suivants :

Afin de permettre certains travaux techniques spécifiques sur le territoire communautaire, il est propuse de
rajouter 2 prix nouveaux au BPU,

F - Signature du titulaire de I'accord—cadre

AL
Le ?D((j_’] l2O2L

LANS

Signature du litulaire SARL TRAVAUX PUBLICS CA
o La Mirand,
/_,”’/ 7, av de*Torremila
7 AINT-ESTEVE

.04 68 38 14 95_

Fax 04 68 38 14 QG
RC B 319 469 839

G - Signature du pouvoir adjudicateur

ch\a oﬁg\,qf\zﬂgdb\

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur
Monsieur ANTOINE PARRA, Le président

I’ou: le Préside
Nl par deélégatior
le Direcleur Géner. il dog & \J(Jervmjs
Henri [:bTLVr

H - Notification de I'avenant au titulaire de l'accord-cadre

En cas emise ¢ cépisse :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Regu a titre de notification une copie du present avenant »

. CS”\EQQ



A4 68 38 14 5

) _—Hak 04 68 38 14 15
( RC B 319 489 oy

Encas d' ienl R:

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valanl date de notification du
contrat)

En cas de nofification par voie électronique :
Indiguer la date et I'heure d'accuse de réception de la présente notification par le titulaire de I'accord-cadre :



TRAVAUX PUBLICS CATALANS
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS
3 IMPASSE DE CHARLEMAGNE

66704 ARGELES SUR MER CEDEX

DEVIS n°1773 du 01 Juillet 2024 !

Num Au Demgnatmn u ‘ Quantité i P UHT Total H.T. i

 TRAVAUX DE VRD ENTRETIEN ET ‘ ' i

AMENAGEMENT DE VOIRIE, SIGNALISATION ET ; , i

'ECLAIRAGE PUBLIC DES VOIRIES D'INTERETS |

| COMMUNAUTAIRE ET DES ZAE DE LA CCACVI |
|

'MARCHE N° 2022T24VRD
PRIX NOUVEAUX

PNg9 Fourniture et pose de tuyau fonte @ 700 ml 485.000 .
PN10  Téle de sécurité préfabriquée @ 700 U 680.000

Montants en Euros

Total H.T. 0.00
Total T.V.A. 20% 7 0.00
Total T.T.C. o ) 0.00

Notre devis est valable 3 mois a compter de la date d'édition.
Au dela les prix seront révisables.

Accord du client et signature L'entreprise
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